

東京2020大会に向けた文化振興の取組

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としたちばの文化力向上と更なる発展に向けて

新しい文化と古くからの文化が織りなす「ちば文化」の世界への発信

文化プログラム関連イベントの実施

県内の文化芸術活動を牽引するようなシンボリックな事業等

メッセ周辺での積極的な事業展開

幕張メッセ周辺での事業等

あらゆる人々が出演者・体験者・観客となる文化事業の実施

県民の日事業、千葉・県民芸術祭、若者の文化芸術活動の育成支援、文化施設での無料公衆無線LANの整備事業等

障害者、高齢者、青少年、外国人等、国内外のあらゆる人々が参加・交流できる機会の創出

公募等に基づき様々な主体の新たな発想を取り入れた事業展開の促進

文化プログラムの申請、beyond2020の申請等

外国人の受入体制と「ちば文化」の魅力発信

文化施設における多言語表記、無料公衆無線LANの整備等

観光等様々な分野との連携による文化資源の活用

様々な分野と連携した文化資源の魅力発信及び地域の活性化

日本遺産魅力発信推進事業、グリーン・ブルーツーリズムinちば推進事業、「千葉の海」丸ごと満喫事業等

先端技術と芸術を融合させた新たな文化の紹介

先端技術と芸術を融合させた新たな文化の紹介

文化プログラム関連イベントの実施により得られた資源の活用

連携して事業を実施した団体及び参加者とのネットワークを活かした事業展開

文化プログラムの実施を通じたネットワーク構築

様々な分野との地域の文化資源情報の継続的な共有

文化交流ボックス等を活用した情報発信・情報共有


東京2020大会後の目指す姿

あらゆる人々が文化芸術を享受し、ちば文化の創造に参加できる

あらゆる地域で地域文化が息づき、それにより地域の活性化が図られている

新たな創造活動が創出され、多様な「ちば文化」が発信されている

「ちば文化」を支えるヒト、モノ、場所が県内全域に行き渡っている



区分		H28(2016)年度	H29(2017)年度	H30(2018)年度	H31(2019)年度	H32(2020)年度	H32以降	
実施計画等		組織委員会等との調整					東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会	未来への継承(レガシー)の検証
		国との調整						
		H28実施計画策定	H29実施計画策定	H30実施計画策定	H31実施計画策定			
新しい文化と古くからの文化が織りなす「ちば文化」の世界への発信	文化プログラム関連イベントの実施	実施計画策定	県内の文化芸術活動を牽引するようなシンボリックな事業を検討・実施					
	メッセ周辺での積極的な事業展開	事業の検討・実施						
障害者、高齢者、青少年、外国人等、国内外のあらゆる人々が参加・交流できる機会の創出	あらゆる人々が出演者・体験者・観客となる文化事業の実施	県民の日事業や千葉・県民芸術祭の実施						
		若者の文化芸術活動の育成支援						
		文化施設、博物館、美術館等での無料公衆無線LANの整備等						
	公募等に基づき様々な主体の新たな発想を取り入れた事業展開の促進	文化プログラムの申請						
		beyond2020の申請・(認定)						
	外国人受入体制の整備等	文化施設における多言語表記、無料公衆無線LANの整備等						
観光等様々な分野との連携による文化資源の活用	様々な分野と連携した文化資源の魅力発信及び地域の活性化	日本遺産魅力発信推進事業の実施						
		「グリーン・ブルーツーリズムinちば」推進事業						
		「千葉の海」丸ごと満喫事業						
	先端技術と芸術の融合させた新たな文化の紹介	先端技術と芸術を融合させた新たな文化の紹介						
文化プログラム関連イベントの実施により得られた資源の活用	連携して事業を実施した団体及び参加者とのネットワークを活かした事業展開	文化プログラムの実施を通じたネットワークの構築						
	様々な分野との地域の文化資源情報の継続的な共有	文化交流ボックス(HP)等を活用した情報発信・情報共有						

平成28年度の実施計画

区分	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
実施計画等	国・組織委員会の動き					8/15文化プログラム募集開始	文化プログラム(フェーズⅠ)の認定							
	実施計画	H28実施計画策定							H29実施計画策定					
新しい文化と古くからの文化が織りなす「ちば文化」の世界への発信	県内の文化芸術活動を牽引するようなシンボリックな事業の展開						9/6懇談会	事業の検討						
	メッセ周辺での事業の展開							事業の検討						
障害者、高齢者、青少年、外国人等、国内外のあらゆる人々が参加・交流できる機会の創出	県民の日事業	6/19 県民の日中央行事					H29 検討							
	県民芸術祭の実施	準備					実施期間6/25～12/11 中央行事9/25				H29検討			
	若者の文化芸術活動の育成支援	事業実施												
	文化プログラム(文化オリンピード)の申請					8/19市町村・文化施設合同会議	文化プログラムの周知							
	beyond2020の認定					8/19市町村・文化施設合同会議	beyond2020の周知							
								beyond2020の認定?						

平成28年度の実施計画

県

国

組織委員会

資料7-3

区分	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	文化施設等の多言語表記の実施・無料公衆無線LAN	多言語表記の整備促進											
		公衆無線LANの整備等											
観光等様々な分野との連携による文化資源の活用	日本遺産魅力発信推進事業	4/25 日本遺産認定											
			5/18 第1回 活用協議会										
	「グリーン・ブルーツーリズムinちば」推進事業	事業実施											
	「千葉の海」丸ごと満喫事業	事業実施											
	先端技術と芸術を融合させた新たな文化の紹介												
文化プログラム関連イベントの実施により得られた資源の活用	文化プログラムの実施を通じたネットワークの構築												
	文化交流ボックス等を活用した情報発信・情報共有	文化交流ボックス等を活用した情報発信・情報共有											

4/25
日本遺産認定

5/18 第1回
活用協議会

第2回
活用協議会

日本遺産北総四都市江戸紀行活用事業