

次期千葉県高齢者保健福祉計画の策定スケジュール（予定）

時期		予定	備考	
5月	上旬		骨 子 案 検 討	
	中旬	第1回高齢者福祉施策推進会議（庁内各課）		
	下旬			
6月	上旬	第1回計画策定・推進協議会（骨子案の提示）	素 案 検 討	現 計 画 の 進 捗 把 握
	中旬			
	下旬			
7月	上旬		素 案 検 討	現 計 画 の 進 捗 把 握
	中旬			
	下旬			
8月	上旬		素 案 検 討	現 計 画 の 進 捗 把 握
	中旬	第2回計画策定・推進協議会（素案の提示、現計画の評価）		
	下旬			
9月	上旬		原 案 検 討	現 計 画 の 進 捗 把 握
	中旬	社会福祉審議会（総会）（計画概要の報告）		
	下旬			
10月	上旬		原 案 検 討	現 計 画 の 進 捗 把 握
	中旬			
	下旬			
11月	上旬	第2回高齢者福祉施策推進会議（庁内各課）	パ ブ コ メ 案 検 討	現 計 画 の 進 捗 把 握
	中旬	第3回計画策定・推進協議会（原案の提示）		
	下旬			
12月	上旬		パ ブ コ メ 案 検 討	現 計 画 の 進 捗 把 握
	中旬			
	下旬			
1月	上旬		計 画 案 作 成	現 計 画 の 進 捗 把 握
	中旬	第4回計画策定・推進協議会（パブコメ案・指標案の提示）		
	下旬	第1回社会福祉審議会老人福祉分科会（計画案を諮問）		
2月	上旬	パブリックコメント（2月上旬～2月下旬）	計 画 案 作 成	現 計 画 の 進 捗 把 握
	中旬			
	下旬			
3月	上旬	第5回計画策定・推進協議会（計画案（最終）の提示）	計 画 案 作 成	現 計 画 の 進 捗 把 握
	中旬	第2回社会福祉審議会老人福祉分科会（計画案（答申））		
	下旬	計画策定・公表		