

2 昨年度との主な比較（平成31年1月時点）

昨年度との主な経費について比較すると、大会を一層盛り上げるため、聖火リレーや大会に併せたイベントの実施で5億円の増、会場周辺のおもてなしや安全確保のため、都市ボランティアや警備対策等で7億円の増となっています。

一方で、幕張メッセなど大会開催に伴い前倒し実施する施設整備等については、契約額の確定などに伴い5億円の減となっています。

このため、予備費については昨年度の20億円から15億円に減少しています。

（1）大会に密接に関連する経費

（単位：億円）

主な事業	H30.2試算		H31.1試算	
		H26-29 執行済		H26-30 執行見込
①聖火リレー、大会に併せたイベントの実施等	7	1	12	2
②都市ボランティア、警備対策等	2	0	9	1
小計	9	1	21	3

（2）その他関連経費

主な事業	H30.2試算		H31.1試算	
		H26-29 執行済		H26-30 執行見込
①大会開催に伴い前倒し実施する施設整備等 ・幕張メッセの大規模改修や自然公園整備等	63	9	58	24
②国際大会・キャンプ誘致等 ・総合スポーツセンターの改修や オリパラ関連施設整備市町村貸付金 ・国際大会・キャンプの誘致・受入やアスリート強化 支援	54	14	53	23
③受入体制の整備等 ・バリアフリー化の推進や 観光客受入体制整備等	32	7	33	13
小計	149	30	144	60

（1）+（2）

H30.2試算		H31.1試算	
	H26-29 執行済		H26-30 執行見込
(158)	31	165	63
≒ 160			

（3）今後の支出の上振れ等への対応（予備費）

H30.2試算	H31.1試算
20	15

（4）合計

（1）+（2）+（3）

H30.2試算		H31.1試算	
	H26-29 執行済		H26-30 執行見込
180	31	180	63

※該当する事業が無い場合は「-」、事業費が5千万円未満の場合は「0」を記載しています。