

次期環境基本計画の策定経過と今後の予定

時 期	策定の流れ
平成 30 年 2 月	2 月 8 日 知事から環境審議会に諮問 2 月 28 日 環境審議会から企画政策部会に付議
3 月 26 日	第 1 回企画政策部会 ※計画骨子案
7～8 月	7 月 2 5 日 第 2 回企画政策部会 8 月 2 7 日 大気環境・水環境合同部会 8 月 2 9 日 自然環境・鳥獣合同部会 8 月 3 1 日 廃棄物・リサイクル部会 ※計画素案（各分野）
10 月～11 月	庁内で計画案決定
11 月	議会への説明、計画案公表、パブコメ、市町村照会 第 3 回企画政策部会 ※計画案
平成 31 年 2 月～3 月頃	第 4 回企画政策部会 ※修正計画案
3 月	環境審議会から答申 計画決定、公表