


第九次千葉県障害者計画の策定について

1 策定体制について



2 本部会・専門部会の役割について

（１）本部会の役割等

- ア 計画策定に係る基本事項の決定
- イ 基本構成の検討、整理、専門部会への提示

（２）専門部会の役割等

- ア 本部会での決定事項に基づき、所管する主要な施策等を検討、整理
- イ 主要な施策ごとに現状・課題、取組の方向性、及び数値目標を整理し、計画案を作成

3 スケジュール概要

年度	月	項目
7	9月～3月	<ul style="list-style-type: none"> ・関係団体等ヒアリング ・本部会、専門部会委員 選定
8	4月～8月	<ul style="list-style-type: none"> ・本部会、専門部会委員就任（4月） ○本部会（第1回）（6月） <ul style="list-style-type: none"> ・骨子概要審議 △専門部会（第1回）（7月） <ul style="list-style-type: none"> ・骨子案検討
	9月～12月	<ul style="list-style-type: none"> ・施策推進協議会委員就任（9月） ○本部会（第2回）（8月～9月） <ul style="list-style-type: none"> ・骨子案審議 △専門部会（第2回、第3回）（10月～11月） <ul style="list-style-type: none"> ・素案検討 ○本部会（第3回）（12月） <ul style="list-style-type: none"> ・素案審議 □施策推進協議会（第1回）（12月）
	1月～3月	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント（2月） ○本部会（第4回）（3月） □施策推進協議会（第2回）（3月） <ul style="list-style-type: none"> ・計画決定（3月）

※開催時期は目安であり、日程調整等により多少の前後の可能性があります。