

スケジュール概要

年度	月	項目
7	9月～3月	・関係団体等ヒアリング ・本部会、専門部会委員 選定
8	4月～8月	・本部会、専門部会委員就任（4月） ○本部会（第1回）（6月） ・骨子概要審議 △専門部会（第1回）（7月） ・骨子案検討
	9月～12月	・施策推進協議会委員就任（9月） ○本部会（第2回）（8月～9月） ・骨子案審議 △専門部会（第2回、第3回）（10月～11月） ・素案検討 ○本部会（第3回）（12月） ・素案審議 □施策推進協議会（第1回）（12月）
	1月～3月	・パブリックコメント（2月） ○本部会（第4回）（3月） □施策推進協議会（第2回）（3月） ・計画決定（3月）

※開催時期は目安であり、日程調整等により多少の前後の可能性があります。