

建設キャリアアップシステム活用工事対象期間日数表

【別紙（記入例）】

工事名：〇〇工事

期 間：令和 6 年 6 月 6 日～令和 6 年 1 1 月 3 日

凡例 ○：対象期間日数

月	6																														月計	累計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	計	計
行事					契約日	工期開始日																			現場着手日							
対象期間																									○	○	○	○			4	4

月	7																															月計	累計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
行事																																計	計
対象期間	○	○	○	○	○			○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	22	26

月	8																															月計	累計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
行事														一時中止																			
			←										→																				
対象期間	○	○																								○	○	○	○	○	○	8	34

月	9																														月計	累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月			
行事																															計	計	
対象期間		○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○		○		○	○	○			○	○	○	○	○			○		21	55

月	10																															月計	累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
行事										現場完了日																							計	計
対象期間	○	○	○	○			○	○	○	○																							8	63

月	11																														月計	累計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
行事			工 期 末 日																												計	計
対象期間																															0	63

- ※週休2日制適用工事でない場合、本表を用いて対象期間を管理する。
- ※現場着手日とは工事現場において作業（準備工事を含む。）に着手した日をいう。
- ※現場完成日とは当該現場における作業（後片付けを含む。）が完了した日をいう。