

千葉県営水道事業中期経営計画令和5年度目標について

千葉県営水道事業中期経営計画については、年度末までに次年度の事業計画を設定し、「進行管理シート」（様式1）を作成し、また、必要に応じて達成指標に係る次年度以降の目標を修正することとしている。

この度、事業の進捗状況等を踏まえ、令和5年度の事業計画を設定する。また、一部の項目については、達成指標に係る令和5年度目標を見直すこととする。

1 令和5年度目標

令和5年度進行管理シート（様式1）のとおり

2 見直し項目

① 主要施策（1）栗山浄水場給水場化に係る施設整備事業

理由：基本設計業務委託の完了に伴い、全体事業計画について整理を行ったため。

② 主要施策（1）（2）浄・給水場等の非常用自家発電設備、燃料用タンクの整備

理由：工事の発注時期を見直したため。

③ 主要施策（1）（2）大口径管路更新工事（一抔栗山～船高線他）

理由：工事着手箇所を変更したため。

④ 主要施策（2）印旛取水場～柏井浄水場間の調圧水槽の耐震化、 船橋給水場配水池の耐震化

理由：設計業務委託の結果、3か年にわたる工期設定となったため。

⑤ 主要施策（6）（8）支払方法の多様化、手続き、問い合わせ・御相談のオンライン化等

理由：令和3年度に策定した実施計画に基づき、具体的な表記としたため。

⑥ 主要施策（8）ICT（情報通信技術）等の活用による業務の効率化に向けた検討

理由：令和4年度の検討結果を踏まえ、機器等を導入することとなったため。