

湖沼水質保全計画（第8期） 策定までのスケジュール

時期	印旛沼・手賀沼	霞ヶ浦
令和3年		
7月 20日	環境審議会に諮問	
8月 5日	第1回環境審議会水環境部会 骨子案の審議	茨城県が 答申案を 作成
5日	湖沼水質保全計画等推進連絡協議会※	
10月 25日	第2回環境審議会水環境部会 素案の審議	
25日	湖沼水質保全計画等推進連絡協議会※	
11月 17日	パブリックコメント（～12月14日）	
12月 27日	第3回環境審議会水環境部会 答申案の審議	
令和4年		
1月 中旬	環境審議会の答申（予定）	環境審議会に諮問
下旬	関係市町の意見聴取 国（環境省・国土交通省）との協議	
2月 2日		第4回環境審議会水環境部会 答申案の審議
中旬		環境審議会の答申（予定） 香取市に意見聴取
下旬		国との協議
3月 下旬	第8期計画の策定・公表	第8期計画の策定・公表

※庁内関係課及び流域市町で構成（骨子案、素案について意見照会）