

湖沼水質保全計画（第8期） 策定までのスケジュール

時期	印旛沼・手賀沼	時期	霞ヶ浦	
令和3年		令和3年		
7月 20日	環境審議会に諮問		茨城県が計画案を作成	
8月 5日	第1回環境審議会水環境部会 骨子案の審議			
5日	湖沼水質保全計画等推進連絡協議会※			
10月 25日	第2回環境審議会水環境部会 素案の審議			
25日	湖沼水質保全計画等推進連絡協議会※			
11月 17日	パブリックコメント（～12月14日）			
12月 27日	第3回環境審議会水環境部会 計画案の審議	12月 8日		パブリックコメント（～1月6日）
		14日		茨城県から計画素案に対する事前協議
令和4年		令和4年		
1月 13日	環境審議会の答申	1月 8日		環境審議会に諮問
26日	関係市町に意見聴取	21日	茨城県から計画案に対する協議	
2月 上旬	国（環境省・国土交通省）との協議	2月 2日	第4回環境審議会水環境部会 計画案の審議	
		上旬	環境審議会の答申（予定） 関係市（香取市）に意見聴取 茨城県からの協議への回答 国（環境省・国土交通省）との協議	
3月 下旬	第8期計画の策定・公表	3月 下旬	第8期計画の策定・公表	

※庁内関係課及び流域市町で構成（骨子案、素案について意見照会）