

## 第4次千葉県食育推進計画の作成に向けた進め方について（案）

### 1 本県の計画策定状況

本県では、食育基本法に基づき、平成29年度から令和3年度までの5年間の計画期間とする「第3次千葉県食育推進計画」を平成28年12月に策定し、県民運動として食育を推進しています。

より一層の食育推進を図るため、令和3年度に「第4次千葉県食育推進計画」（計画期間 令和3年度から令和8年度）を策定することとしています。

#### <計画策定状況>

計画名	計画期間	策定年月
第1次千葉県食育推進計画	平成20年度～平成23年度	平成20年11月
第2次千葉県食育推進計画	平成24年度～平成28年度	平成25年 1月
第3次千葉県食育推進計画	平成29年度～令和 3年度	平成28年12月
第4次千葉県食育推進計画	令和 4年度～令和 8年度	（令和3年12月予定）

### 2 計画の作成に向けた進め方

#### 第3次計画

内容	第3次計画
計画第4年度	H27 (2015) 年度
第1回県民協議会（第2次計画の進捗状況及び課題）	H28 (2016) . 3
計画第5年度	H28 (2016) 年度
第1回県民協議会（第3次計画の骨子（案））	H28 (2016) . 6
プロジェクト課*へ意見照会	H28 (2016) . 6
第2回県民協議会（第3次計画（案））	H28 (2016) . 9
プロジェクト課へ意見照会	H28 (2016) . 9
パブリックコメント	H28 (2016) . 10～ H28 (2016) . 11
計画案の最終調整	H28 (2016) . 12
第3次千葉県食育推進計画の策定	H28 (2016) . 12

プロジェクト課\*・・・ちば「食へのこだわり」県民プロジェクト推進連絡会議の略。  
庁内関係課で構成。現在7部30課で構成。

### 第4次計画スケジュール (案)

月 日	内容 (県)	内容 (国)
R元 (2019) 年度		計画第4年度 (R元年度)
R2 (2020) . 3		第3次基本計画の進捗状況及び第4次基本計画作成に向けた主な論点
R2 (2020) 年度	計画第4年度 (R2年度)	計画第5年度 (R2年度)
R2 (2020) 6/5~7/4	第1回県民協議会 (第3次計画の進捗状況)	パブリックコメント
R2 (2020) . 9←本日	庁内食育3課で次期計画骨子案に向けた論点整理	
R2 (2020) . 11~		第4次基本計画骨子 (案)
R3 (2021) . 2		第4次基本計画 (素案)
11 下旬~12 月上旬		パブリックコメント
R3 (2021) . 1 中下旬	第2回県民協議会 (第3次計画の課題、次期計画骨子案に向けた論点整理)	第4次基本計画 (案)
1 中下旬~ (最短2週間)		第4次基本計画の決定
3 中下旬		(食育推進会議)
R3 (2021) . 3		
R3 (2021) 年度	計画第5年度 (R3年度)	
R3 (2021) . 5	庁内食育3課で骨子案を作成	
R3 (2021) . 6	プロジェクト課、市町村への意見照会	
R3 (2021) . 7	第1回県民協議会 (第4次計画骨子 (案))	
R3 (2021) . 7~9	庁内食育3課で計画案を作成	
R3 (2021) . 9	プロジェクト課への意見照会	
R3 (2021) . 10	第2回県民協議会 (第4次計画 (案))	
R3 (2021) . 11	パブリックコメント	
R3 (2021) . 12	計画案の最終調整	
	第4次千葉県食育推進計画の策定	