

# 千葉県国土強靱化地域計画策定スケジュール（案）

資料3

平成28年2月

時期	有識者 会議	PT	幹事会	内容
7/30			第1回 幹事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>脆弱性評価の作業説明</li> <li>強靱化の概要説明</li> <li>策定方針・スケジュールの決定 (各部で作業→各部局で取りまとめ→全体まとめ)</li> </ul>
8/6		第1回 PT		
	9 月 議 会			
	12 月 議 会			
28年 2/8			第2回 幹事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>脆弱性評価・対応方針取りまとめ結果の確認</li> <li>計画（素案たたき台）についての意見</li> </ul>
2/16		第2回 PT		
	2 月 議 会			<ul style="list-style-type: none"> <li>計画（素案）についての意見</li> <li>計画（素案）にかかる文面の調整</li> <li>市町村照会</li> </ul>
3/16	第1回 有識者 会議			
4月		第3回 PT	第3回 幹事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>有識者会議・市町村の意見反映</li> <li>計画（案）取りまとめ</li> </ul>
5月	第2回 有識者 会議			
6月	6 月 議 会			<ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメント実施及び議会説明</li> <li>市町村照会</li> </ul>
8月		第4回 PT	第4回 幹事会	
9月	9 月 議 会			<ul style="list-style-type: none"> <li>有識者会議の意見反映</li> <li>市町村の意見反映</li> <li>パブリックコメント等結果反映</li> </ul>
10月	知事決裁			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>印刷、HP掲載</li> </ul>