

東日本大震災からの復旧・復興に向けた取組状況について

平成 25 年 1 月 17 日
千葉県災害復旧・復興本部
0 4 3 - 2 2 3 - 3 4 0 3

東日本大震災を受け、千葉県災害復旧・復興本部では、「千葉県震災復旧及び復興に係る指針」を平成 24 年 2 月に策定したところです。


今般、指針策定後おおむね 1 年を経過することから、これまでの取組について、進捗状況を取りまとめたところ、復旧事業の 99 事業については総じて順調に進んでおり、また、復興に向けた各分野の施策についても着実に進められています。

1. 復旧進捗状況の取りまとめの概要（昨年 9 月に引き続き 2 回目の取りまとめ）

(1) 調査基準日 平成 24 年 11 月 30 日（前回 平成 24 年 7 月 1 日）

(2) 取りまとめ結果

復旧に向けた 99 事業のうち、「既に事業が完了したもの・事業が順調に実施されているもの」が 97%（前回 95%）となっており、復旧事業は総じて順調に進んでいると考えています。



※平成 25 年度末までの完了事業は 52%にとどまるが、これは終期が比較的長期にわたる事業が少なくないことによる。

2. 復興進捗状況の取りまとめの概要（今回初めての取りまとめ）

指針では、復興に向けた方向性として、防災・危機管理体制の強化を始めとした 6 分野についての課題認識と施策の展開方向を示したところです。

これらの取組について主なものを取りまとめましたが、各分野において、復興に向けた施策が着実に進められています。

(参考) 千葉県震災復旧及び復興に係る指針（平成 24 年 2 月公表）

○復旧に向けた取組 99 事業

- ・被災者の生活支援（31 事業）
- ・被災地の生活基盤の整備（25 事業）
- ・被災事業者に対する支援（22 事業）
- ・被災地の産業基盤の整備（21 事業）

○政策課題ごとの復興施策の方向性

- ・防災・危機管理体制の強化
- ・災害に備えた保健医療福祉分野の体制の強化・充実
- ・教育分野における防災体制の充実
- ・農林水産業の再生と発展
- ・商工業・観光業等の再生と発展
- ・地震・津波・液状化等の災害に強いまちづくり