

# 東日本大震災からの復旧・復興に向けた取組状況について

平成 26 年 2 月 13 日  
千葉県災害復旧・復興本部  
0 4 3 - 2 2 3 - 3 4 0 2

東日本大震災を受け、千葉県災害復旧・復興本部では、「千葉県震災復旧及び復興に係る指針」を平成 24 年 2 月に策定し、震災からの復旧・復興に向け、全庁を挙げて取り組んできました。

今般、復旧事業についての進捗状況を把握、評価したところ、予定していた 99 事業について、概ね所期の目標を達成しました。また、復興に向けた取組についても、指針で示した復興の方向性に沿って各分野の個別計画で具体的な施策を定め、取り組んでいます。


## 1. 復旧に係る取組の進捗状況の概要

県では、復旧に係る 99 事業について、平成 25 年 11 月 30 日を基準日とし、その進捗状況を把握、評価しました。

その結果、指針において目標とした平成 26 年度末までに、92 事業が予定した事業内容どおり完了、または事業目的を達成する見通しとなりました。

また、3 事業は平成 27 年度以降も引き続き実施するものですが、事業としては順調に進捗しています。

なお、残る 4 事業については、当初、県事業による実施を予定していましたが、その後の状況の変化により、事業主体が変更になったものです。



## 2. 復興に係る施策の方向性と各種個別計画の対応状況の概要

指針では、「復興に向けた方向性」として、防災・危機管理体制の強化をはじめとする 6 分野について課題認識と施策の展開方向を示し、具体的な施策は各種個別計画で定めることとしています。

「復興に向けた方向性」に係る 6 分野すべてにおいて、「新 輝け！ちば元気プラン」、「千葉県地域防災計画」などの各種個別計画の中で、具体的な施策が定められており、震災からの復興に向けて引き続き取り組んでいきます。

(参考) 千葉県震災復旧及び復興に係る指針（平成 24 年 2 月公表）

### ○復旧に向けた取組 99 事業

- ・被災者の生活支援（31 事業）
- ・被災地の生活基盤の整備（25 事業）
- ・被災事業者に対する支援（22 事業）
- ・被災地の産業基盤の整備（21 事業）

### ○政策課題ごとの復興施策の方向性

- ・防災・危機管理体制の強化
- ・災害に備えた保健医療福祉分野の体制の強化・充実
- ・教育分野における防災体制の充実
- ・農林水産業の再生と発展
- ・商工業・観光業等の再生と発展
- ・地震・津波・液状化等の災害に強いまちづくり