

社会資本総合整備計画(道路事業) 事後評価書

令和2年 月 日

計画の名称	8 だれもが安心して暮らせる災害に強い千葉県づくり (防災・安全)		
計画の期間	平成25年度～平成29年度	交付対象	千葉県、旭市、我孫子市、いすみ市、市川市、一宮町、市原市、印西市、浦安市、大網白里市、御宿町、柏市、勝浦市、香取市、鎌ケ谷市、鴨川市、木更津市、君津市、九十九里町、神崎町、栄町、佐倉市、酒々井町、芝山町、白子町、白井市、袖ケ浦市、多古町、館山市、銚子市、長南町、東金市、富里市、流山市、習志野市、野田市、船橋市、松戸市、南房総市、睦沢町、茂原市、八街市、八千代市、横芝光町、四街道市、大多喜町、成田市、長生村、鋸南町、匝瑳市、長柄町
計画の目標	道路防災総点検やパトロール等により対策を要する箇所について、新たに災害に強い道路を整備し県民の安全・安心の向上を図る。 舗装・法面・道路附属物等について、定期的な点検と予防保全型の修繕を行うことにより、道路利用者の安全性と快適な道路空間を確保する。 歩道整備や道路改良及び交通安全対策等による道路利用者の安全性や利便性の向上、安全安心なまちづくりによる暮らしやすい生活環境づくりを図る。		

計画の成果目標 (定量的指標)	平成8・9年度に県が実施した防災総点検等により対策が必要な箇所における道路整備率 舗装の維持管理指数 (MCI) を望ましい管理水準MCI=5を確保する。 道路ストック総点検における修繕を要する (判定区分Ⅱ及びⅢ相当) 施設を健全な状態 (判定区分Ⅰ相当) にする。 県内全域での交通死傷事故件数を24,000人以下にする。
-----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考								
	当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)									
防災対策必要箇所における道路整備率 (Σ整備済延長/Σパッケージ全体の事業延長)	0%	15%	30%									
① (舗装の維持水準指数) 幹線市町村道における平均MCI値≥5		(H27当初) 5.02	(H29末) 5以上									
② (要修繕施設率) = 修繕を要する施設/点検実施施設数×100		26%	13%									
③ 県内において発生した交通事故による交通事故死傷者数を用いる。		27,041人 (H25年中)	24,000人									
全体事業費	(A+B+C+D)	67,506百万円	A	67,494百万円	B	0百万円	C	12百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%

事後評価 (中間評価)

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期	
事後評価 (中間評価) の実施体制	事後評価 (中間評価) の実施時期
	公表の方法

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																				
A1 道路事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)		事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
								H25	H26			H27	H28	H29						
8-A1	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	0.55	(国) 128号	実入バイパス	鴨川市						2,368		-	
8-A2	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	0.55	(国) 124号	銚子大橋	銚子市 神栖市						160		-	
8-A3	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	0.55	(国) 356号	篠原拡幅	香取市						33		-	
8-A4	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	0.55	(国) 356号	小見川東庄バイパス	東庄町 香取市						85		-	
8-A5	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	0.55	(国) 465号	黄和田畑拡幅	君津市						1,471		-	
8-A6	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	0.55	(国) 128号	墨名	いすみ市						401		-	
8-A7	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	0.55	(国) 356号	銚子バイパス	銚子市						169		-	
8-A8	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	0.55	(国) 465号	筒森バイパス	大多喜町君津市						3,068		-	
8-A9	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	0.55	(国) 128号	富田拡幅	大網白里市						127		-	
8-A10	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	0.55	(国) 410号	川谷拡幅	南房総市						1,115		-	
8-A11	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	0.55	(主) 境杉戸線	関宿台町	野田市						92		-	
8-A12	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	0.55	(一) 上畑湊線	山中	富津市						112		-	

8-A13	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	0.55	(一) 天津小湊原線 坂下	バイパス L=0.8km	鴨川市						493	-	
8-A14	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	0.55	(主) 山田台大網白里線 宮谷	バイパス L=1.3km	大網白里市						74	-	
8-A15	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	0.55	(主) 富津館山線 豊岡	現道拡幅 L=0.4km	富津市						306	-	
8-A16	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	0.55	(主) 市原天津小湊線 坂下	バイパス L=0.8km	鴨川市						1,352	-	
8-A17	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	0.55	(主) 市原天津小湊線 四方木	現道拡幅 L=2.5km	鴨川市						210	-	
8-A18	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	0.55	(主) 千葉電ヶ崎線 布佐	バイパス L=0.4km	我孫子市						1,050	-	
8-A19	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	0.55	(国) 297号 松野バイパス	バイパス L=3.9km	勝浦市 大多喜町						113	-	
8-A20	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	0.55	(一) 君津青堀線 下飯野	バイパス L=0.4km	富津市						5	-	
8-A21	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	0.55	(主) 千葉白井印西線 舟戸大橋	橋梁架換 L=0.5km	印西市						1,210	策定済	H28移行
8-A22	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	0.55	(主) 市原天津小湊線 黄和田畑	現道拡幅 L=1.0km	君津市						677	-	
8-A23	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	0.55	(主) 市原天津小湊線 田淵	現道拡幅 L=1.7km	市原市						3,159	-	
8-A201	道路	一般	習志野市	直接		市町村道	修繕	0.55	習志野市道路ストック修繕事業(舗装・道路擁壁)	点検・計画策定・修繕	習志野市						363	策定中	H28移行
8-A202	道路	一般	習志野市	直接		市町村道	交安	0.55	00-101 習志野市谷津地区	歩道整備 L=1.17km	習志野市						38	-	H28移行
8-A301	道路	一般	八千代市	直接		市町村道	点検	0.55	道路ストック点検(道路標識・道路照明等)	道路標識・道路照明等点検	八千代市						17	未策定	H28移行
8-A302	道路	一般	八千代市	直接		市町村道	点検	0.55	道路ストック点検(法面・盛土・擁壁等)	法面・盛土・擁壁等点検	八千代市						7	未策定	H28移行
8-A303	道路	一般	八千代市	直接		市町村道	修繕	0.55	八千代市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	八千代市						1,200	未策定	H28移行
8-A303-2	道路	一般	八千代市	直接		市町村道	修繕	0.55	八千代市修繕計画事業(舗装・修繕)	修繕	八千代市						1,193	未策定	
8-A401	道路	一般	市川市	直接		市町村道	修繕	0.55	市川市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	市川市						155	未策定	H28移行
8-A401-1	道路	一般	市川市	直接		市町村道	修繕	0.55	市川市 修繕計画事業(舗装・修繕)	修繕	市川市						28	未策定	
8-A401-2	道路	一般	市川市	直接		市町村道	修繕	0.55	市川市 修繕計画事業(舗装・修繕)	修繕	市川市						22	未策定	
8-A401-3	道路	一般	市川市	直接		市町村道	修繕	0.55	市川市 修繕計画事業(舗装・修繕)	修繕	市川市						22	未策定	
8-A401-4	道路	一般	市川市	直接		市町村道	修繕	0.55	市川市 修繕計画事業(舗装・修繕)	修繕	市川市						4	未策定	
8-A401-5	道路	一般	市川市	直接		市町村道	修繕	0.55	市川市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定	市川市						6	未策定	
8-A402	道路	一般	市川市	直接		市町村道	修繕	0.55	8141号ほか	構造物修繕	市川市						9	未策定	H28移行
8-A403	道路	一般	市川市	直接		市町村道	修繕	0.55	市川市 修繕計画事業(擁壁)	点検・計画策定・修繕	市川市						10	未策定	
8-A404	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	0205号	歩道整備 L=0.99km	市川市						92	-	H28移行
8-A405	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	0207号	歩道整備 L=0.98km	市川市						80	-	H28移行
8-A406	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	0217号	歩道整備 L=0.41km	市川市						15	-	H28移行
8-A407	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	0232号	歩道整備 L=0.26km	市川市						20	-	H28移行
8-A408	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	0238号	歩道整備 L=0.34km	市川市						97	-	H28移行
8-A409	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	0108号	歩道整備 L=1.25km	市川市						127	-	H28移行
8-A410	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	0106号ほか1路線	自転車道等整備 L=5.7km	市川市						100	-	H28移行
8-A411	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	0203号	自転車・歩道整備 L=0.45km	市川市						31	-	H28移行
8-A412	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	0109号外8路線	自転車道等整備 L=5.7km	市川市						7	-	H28移行
8-A413	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	0101号	自転車・歩道整備 L=0.25km	市川市						32	-	H28移行
8-A414	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	0204号線	歩道整備 L=1.27km	市川市						81	-	H28移行
8-A416	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	4227号線	歩道整備 L=0.3km	市川市						35	-	
8-A417	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	9283号線	歩道整備 L=0.5km	市川市						7	-	
8-A418	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	0224号線	歩道整備 L=0.3km	市川市						7	-	
8-A501	道路	一般	船橋市	直接		市町村道	修繕	0.55	道路ストック点検(道路照明・擁壁)	点検・計画策定	船橋市						250	未策定	H28移行
8-A502	道路	一般	船橋市	直接		市町村道	交安	0.55	00-012号線	駅前広場整備	船橋市						50	-	H28移行
8-A503	道路	一般	船橋市	直接		市町村道	交安	0.55	00-057号線	駅前広場整備	船橋市						100	-	H28移行
8-A504	道路	一般	船橋市	直接		市町村道	交安	0.55	00-013号線	歩道の拡幅 L=1.02km	船橋市						1,309	-	H28移行
8-A505	道路	一般	船橋市	直接		市町村道	交安	0.55	00-026号線	踏切対策	船橋市						120	-	H28移行
8-A506	道路	一般	船橋市	直接		市町村道	交安	0.55	00-145号線ほか	交差点改良	船橋市						1,158	-	H28移行
8-A601	道路	一般	浦安市	直接		市町村道	点検	0.55	道路ストック点検(道路標識・道路照明・舗装)	点検調査	浦安市						54	未策定	H28移行
8-A602	道路	一般	浦安市	直接		市町村道	耐震	0.55	幹線5号	液状化対策	浦安市						237	未策定	
8-A603	道路	一般	浦安市	直接		市町村道	修繕	0.55	浦安市修繕計画事業(舗装・修繕)	舗装修繕	浦安市						505	未策定	
8-A701	道路	一般	松戸市	直接		市町村道	修繕	0.55	2-10号線	舗装修繕 L=0.7km	松戸市						41	未策定	H28移行
8-A702	道路	一般	松戸市	直接		市町村道	修繕	0.55	松戸市修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	松戸市						500	未策定	H28移行
8-A702-1	道路	一般	松戸市	直接		市町村道	修繕	0.55	松戸市修繕計画事業(舗装・点検・計画策定)	舗装点検・計画策定	松戸市						89	策定中	
8-A702-2	道路	一般	松戸市	直接		市町村道	修繕	0.55	松戸市修繕計画事業(舗装・修繕)	舗装修繕	松戸市						300	策定中	
8-A702-3	道路	一般	松戸市	直接		市町村道	修繕	0.55	松戸市修繕計画事業(道路照明灯・点検・計画策定)	道路照明灯点検・計画策定	松戸市						162	策定中	
8-A703	道路	一般	松戸市	直接		市町村道	修繕	0.55	松戸市修繕計画事業(道路照明灯)	点検・計画策定・修繕	松戸市						233	未策定	H28移行
8-A704	道路	一般	松戸市	直接		市町村道	修繕	0.55	松戸市修繕計画事業(法面)	点検・計画策定・修繕	松戸市						135	未策定	H28移行
8-A704-3	道路	一般	松戸市	直接		市町村道	修繕	0.55	松戸市修繕計画事業(法面・点検・計画策定)	法面点検・計画策定	松戸市						76	策定中	
8-A705	道路	一般	松戸市	直接		市町村道	修繕	0.55	松戸市修繕計画事業(横断歩道橋等)	点検・計画策定・修繕	松戸市						80	未策定	H28移行
8-A705-3	道路	一般	松戸市	直接		市町村道	改築	0.55	松戸新田1号踏切道内拡幅事業	踏切改築	松戸市						15	未策定	
8-A706	道路	一般	松戸市	直接		市町村道	交安	0.55	2級64号線(松戸駅西口バリアフリー)	歩道整備 L=230m	松戸市						15	-	H28移行
8-A707	道路	一般	松戸市	直接		市町村道	交安	0.55	4地区502号線	歩道整備 L=0.35km	松戸市						80	-	H28移行

8-A708	道路	一般	松戸市	直接	市町村道	交安	0.55	6地区370号線(松戸駅西口バリアフリー)	歩道整備 L=160m	松戸市								30	-	H28移行	
8-A709	道路	一般	松戸市	直接	市町村道	修繕	0.55	松戸市修繕計画事業(横断歩道橋・修繕)	横断歩道橋修繕	松戸市									86	策定済	
8-A801	道路	一般	野田市	直接	市町村道	修繕	0.55	63008号線	舗装修繕 L=0.06km	野田市									4	策定中	H28移行
8-A802	道路	一般	野田市	直接	市町村道	点検	0.55	道路ストック 舗装	点検・調査	野田市									6	策定中	H28移行
8-A803	道路	一般	野田市	直接	市町村道	点検	0.55	道路ストック 道路付属物	点検・調査	野田市									29	策定中	H28移行
8-A804	道路	一般	野田市	直接	市町村道	点検	0.55	道路ストック 法面	点検・調査	野田市									18	策定中	H28移行
8-A805	道路	一般	野田市	直接	市町村道	修繕	0.55	山崎・吉春線 ほか	舗装修繕 L=2.1km	野田市									230	策定中	H28移行
8-A806	道路	一般	野田市	直接	市町村道	修繕	0.55	野田市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	野田市									1,940	策定済	H28移行
8-A806-1	道路	一般	野田市	直接	市町村道	修繕	0.55	野田市 修繕計画事業(舗装・修繕)	舗装修繕 L=19.71km	野田市									1,788	策定済	
8-A807	道路	一般	野田市	直接	市町村道	修繕	0.55	野田市 修繕計画事業(道路付属物)	点検・計画策定・修繕	野田市									10	策定済	H28移行
8-A808	道路	一般	野田市	直接	市町村道	修繕	0.55	野田市 修繕計画事業(法面)	点検・計画策定・修繕	野田市									6	策定済	H28移行
8-A809	道路	一般	野田市	直接	市町村道	改築	0.55	六丁四反水路ほか	冠水対策 4箇所	野田市									4,101	-	H28移行
8-A901	道路	一般	流山市	直接	市町村道	修繕	0.55	流山市 修繕計画事業(道路付属物)	点検・計画策定・修繕	流山市									45	未策定	H28移行
8-A902	道路	一般	流山市	直接	市町村道	修繕	0.55	流山市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	流山市									227	策定中	H28移行
8-A902-1	道路	一般	流山市	直接	市町村道	修繕	0.55	流山市 修繕計画事業(舗装)(点検・計画策定)	点検・計画策定	流山市									227	策定中	
8-A903	道路	一般	流山市	直接	市町村道	防災対策	0.55	流山市 市道268号線ほか排水整備事業	冠水対策 2箇所	流山市									195	-	
8-A1001	道路	一般	鎌ヶ谷市	直接	市町村道	修繕	0.55	鎌ヶ谷市 舗装修繕事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	鎌ヶ谷市									762	策定済	H28移行
8-A1002	道路	一般	鎌ヶ谷市	直接	市町村道	交安	0.55	道野辺地区22号線	歩道整備 L=0.44km	鎌ヶ谷市									337	-	H28移行
8-A1003	道路	一般	鎌ヶ谷市	直接	市町村道	交安	0.55	20号線	歩道整備 L=0.4km	鎌ヶ谷市									600	-	H28移行
8-A1004	道路	一般	鎌ヶ谷市	直接	市町村道	交安	0.55	26号線	歩道整備 L=0.8km	鎌ヶ谷市									380	-	H28移行
8-A1101	道路	一般	柏市	直接	市町村道	修繕	0.55	10001号線 ほか56路線	舗装修繕 L=20km	柏市									178	策定済	H28移行
8-A1102	道路	一般	柏市	直接	市町村道	修繕	0.55	柏市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	柏市									3,000	策定済	H28移行
8-A1103	道路	一般	柏市	直接	市町村道	交安	0.55	30095号線	歩道整備 L=0.19km	柏市									25	-	H28移行
8-A1104	道路	一般	柏市	直接	市町村道	交安	0.55	02119号線	歩道整備(踏切改良) L=0.01km	柏市									110	-	H28移行
8-A1201	道路	一般	我孫子市	直接	市町村道	修繕	0.55	我孫子市 修繕計画事業(法面・盛土・擁壁等)	点検・計画策定・修繕	我孫子市									5	未策定	H28移行
8-A1202	道路	一般	我孫子市	直接	市町村道	修繕	0.55	我孫子市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	我孫子市									154	未策定	H28移行
8-A1202-	道路	一般	我孫子市	直接	市町村道	修繕	0.55	我孫子市修繕計画事業(舗装・修繕)	修繕	我孫子市									370	未策定	
8-A1301	道路	一般	佐倉市	直接	市町村道	修繕	0.55	佐倉市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	佐倉市									1,436	未策定	H28移行
8-A1302	道路	一般	佐倉市	直接	市町村道	交安	0.55	1-42号線	歩道整備 L=2.780m	佐倉市									300	-	H28移行
8-A1303	道路	一般	佐倉市	直接	市町村道	交安	0.55	1-4号線	歩道整備 L=210m	佐倉市									197	-	H28移行
8-A1304	道路	一般	佐倉市	直接	市町村道	交安	0.55	2-261号線	歩道整備 L=250m	佐倉市									86	-	H28移行
8-A1305	道路	一般	佐倉市	直接	市町村道	交安	0.55	1-17号線	歩道整備 L=180m	佐倉市									67	-	
8-A1401	道路	一般	四街道市	直接	市町村道	修繕	0.55	四街道市 修繕計画事業(道路付属物)	点検・計画策定・修繕	四街道市									20	未策定	H28移行
8-A1402	道路	一般	四街道市	直接	市町村道	修繕	0.55	四街道市 修繕計画事業(法面・盛土・擁壁等)	点検・計画策定・修繕	四街道市									20	未策定	H28移行
8-A1403	道路	一般	四街道市	直接	市町村道	修繕	0.55	四街道市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	四街道市									347	策定済	H28移行
8-A1404	道路	一般	四街道市	直接	市町村道	交安	0.55	四街道市ゾーン30整備	ゾーン30整備	四街道市									18	-	H28移行
8-A1405	道路	一般	四街道市	直接	市町村道	交安	0.55	大日緑ヶ丘56号線(大日五差路)	交差点改良	四街道市									47	-	H28移行
8-A1406	道路	一般	四街道市	直接	市町村道	交安	0.55	和良比山梨2号線(鹿渡馬渡線)	交差点改良	四街道市									10	-	H28移行
8-A1407	道路	一般	四街道市	直接	市町村道	交安	0.55	和良比山梨2号線(向井物井線)	交差点改良	四街道市									10	-	H28移行
8-A1408	道路	一般	四街道市	直接	市町村道	交安	0.55	物井山梨2号線(歩道橋)	歩道橋設置 L=0.05km	四街道市									45	-	H28移行
8-A1501	道路	一般	八街市	直接	市町村道	修繕	0.55	八街市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	八街市									1,000	未策定	H28移行
8-A1501-1	道路	一般	八街市	直接	市町村道	修繕	0.55	八街市 修繕計画事業(舗装)(点検・計画策定)	点検・計画策定	八街市									20	未策定	
8-A1501-3	道路	一般	八街市	直接	市町村道	修繕	0.55	八街市 修繕計画事業(舗装)	舗装修繕	八街市									1,000	未策定	
8-A1502	道路	一般	八街市	直接	市町村道	防災対策	0.55	102号線ほか	冠水対策(排水整備) L=1.5km	八街市									300	-	H28移行
8-A1503	道路	一般	八街市	直接	市町村道	交安	0.55	210号線	歩道整備 L=1.3km	八街市									60	-	H28移行
8-A1504	道路	一般	八街市	直接	市町村道	交安	0.55	一区50号線	歩道整備 L=0.25km	八街市									50	-	H28移行
8-A1505	道路	一般	八街市	直接	市町村道	交安	0.55	三区35号線ほか	路肩拡幅・妨・舗装	八街市									50	-	H28移行
8-A1506	道路	一般	八街市	直接	市町村道	交安	0.55	住野26号線ほか	歩道整備 L=0.12km	八街市									100	-	H28移行
8-A1601	道路	一般	印西市	直接	市町村道	点検	0.55	道路ストック点検 標識・照明施設・法面点検	標識・照明施設・法面点検	印西市									59	未策定	H28移行
8-A1602	道路	一般	印西市	直接	市町村道	修繕	0.55	1-8号線 ほか1路線	舗装修繕L=0.7km	印西市									23	未策定	H28移行
8-A1603	道路	一般	印西市	直接	市町村道	修繕	0.55	印西市 修繕計画事業(舗装・修繕)	舗装修繕 L=27.0km	印西市									930	未策定	H28移行
8-A1701	道路	一般	白井市	直接	市町村道	修繕	0.55	白井市 修繕事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	白井市									500	策定中	H28移行
8-A1702	道路	一般	白井市	直接	市町村道	修繕	0.55	白井市 修繕事業(道路付属物等)	点検・計画策定・修繕	白井市									113	策定中	H28移行
8-A1702-1	道路	一般	白井市	直接	市町村道	修繕	0.55	白井市修繕事業(道路付属物)	点検・計画策定	白井市									40	策定済	
8-A1801	道路	一般	酒々井町	直接	市町村道	修繕	0.55	酒々井町 修繕計画事業(舗装)	舗装修繕 L=9km	酒々井町									150	策定済	H28移行
8-A1802	道路	一般	酒々井町	直接	市町村道	交安	0.55	2B-022号線	交差点改良 L=35m	酒々井町									20	-	H28移行
8-A1901	道路	一般	栄町	直接	市町村道	修繕	0.55	栄町 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	栄町									374	策定済	H28移行
8-A2001	道路	一般	成田市	直接	市町村道	修繕	0.55	成田市 修繕計画事業(道路付属物)	点検・計画策定・修繕	成田市									120	未策定	H28移行
8-A2002	道路	一般	成田市	直接	市町村道	交安	0.55	吉岡前林線	歩道整備 L=2.5km	成田市									450	-	H28移行

8-A2003	道路	一般	成田市	直接		市町村道	交安	0.55	谷三倉羊舎前線	歩道整備 L=1.8km	成田市					390	-	H28移行
8-A2004	道路	一般	成田市	直接		市町村道	交安	0.55	十余三荒海線	歩道整備 L=1.6km	成田市					450	-	H28移行
8-A2005	道路	一般	成田市	直接		市町村道	交安	0.55	伊能吉岡線	歩道整備 L=1.57km	成田市					557	-	H28移行
8-A2006	道路	一般	成田市	直接		市町村道	計画	0.55	成田市 修繕計画事業(舗装)	計画策定	成田市					5	未策定	
8-A2101	道路	一般	富里市	直接		市町村道	修繕	0.55	富里市道舗装点検・修繕事業	点検・計画策定・修繕	富里市					550	策定中	H28移行
8-A2102	道路	一般	富里市	直接		市町村道	修繕	0.55	富里市修繕計画事業(道路付属物)	点検・計画策定・修繕	富里市					10	未策定	H28移行
8-A2104	道路	一般	富里市	直接		市町村道	防災対策	0.55	1-0247号線ほか7路線排水整備事業	排水整備 L=1,560m	富里市					400	-	H28移行
8-A2105	道路	一般	富里市	直接		市町村道	防災対策	0.55	01-006号線流末排水調整池整備	排水整備A=17,000㎡	富里市					550	-	H28移行
8-A2201	道路	一般	多古町	直接		市町村道	修繕	0.55	多古町 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	多古町					500	未策定	H28移行
8-A2301	道路	一般	芝山町	直接		市町村道	修繕	0.55	芝山町 修繕計画事業(道路付属物等)	点検・計画策定・修繕	芝山町					20	未策定	H28移行
8-A2302	道路	一般	芝山町	直接		市町村道	修繕	0.55	芝山町 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	芝山町					210	未策定	H28移行
8-A2302-1	道路	一般	芝山町	直接		市町村道	修繕	0.55	芝山町 修繕計画事業(舗装・修繕)	修繕	芝山町					210	未策定	
8-A2401	道路	一般	香取市	直接		市町村道	修繕 計画策定・修繕	0.55	香取市 修繕事業(道路附属物)	点検・計画策定・修繕	香取市					50	策定中	H28移行
8-A2402	道路	一般	香取市	直接		市町村道	修繕	0.55	香取市 修繕事業(法面工・土木構造物)	点検・計画策定・修繕	香取市					100	策定中	H28移行
8-A2403	道路	一般	香取市	直接		市町村道	修繕	0.55	香取市 修繕事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	香取市			1,100			策定中	H28移行
8-A2404	道路	一般	香取市	直接		市町村道	交安	0.55	II-57号線ほか(旧栗原II-5号線ほか)	歩道整備 L=851m	香取市					191	-	H28移行
8-A2405	道路	一般	香取市	直接		市町村道	交安	0.55	10号線	歩道整備 L=1,650m	香取市					297	-	H28移行
8-A2406	道路	一般	香取市	直接		市町村道	交安	0.55	51号線	歩道整備 L=1,800m	香取市					73	-	H28移行
8-A2501	道路	一般	神崎町	直接		市町村道	修繕	0.572	神崎町 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	神崎町					76	策定済	H28移行
8-A2501-1	道路	一般	神崎町	直接		市町村道	修繕	0.572	神崎町 修繕計画事業(舗装)	調査	神崎町					6		
8-A2502	道路	一般	神崎町	直接		市町村道	修繕	0.572	神崎町 修繕計画事業(法面)	法面修繕(修繕設計・修繕)	神崎町					88	策定済	H28移行
8-A2701	道路	一般	銚子市	直接		市町村道	点検	0.55	2004号線 ほか道路付属物(大型標識)点検	道路ストック点検	銚子市					1	未策定	H28移行
8-A2702	道路	一般	銚子市	直接		市町村道	修繕	0.55	銚子市修繕計画事業(舗装)	舗装修繕・調査・計画策定	銚子市				1,140		未策定	H28移行
8-A2703	道路	一般	銚子市	直接		市町村道	修繕	0.55	銚子市修繕計画事業(道路付属物)	道路付属物修繕・点検・計画策定	銚子市					39	未策定	
8-A2801	道路	一般	旭市	直接		市町村道	修繕	0.55	旭市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	旭市					189	策定中	国土強靱化 地域計画 H28移行
8-A2802	道路	一般	旭市	直接		市町村道	修繕	0.55	旭市 修繕計画事業(道路付属物、法面擁壁等)	点検・計画策定	旭市					20	策定中	国土強靱化 地域計画 H28移行
8-A2901	道路	一般	匝瑳市	直接		市町村道	交安	0.55	市道0104号線	現道拡幅 L=0.35km	匝瑳市					71	-	H28移行
8-A2902	道路	一般	匝瑳市	直接		市町村道	交安	0.55	市道9031号線	歩道拡幅 L=0.5km	匝瑳市					31	-	H28移行
8-A3001	道路	一般	東金市	直接		市町村道	修繕	0.55	東金市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	東金市					150	未策定	H28移行
8-A3002	道路	一般	東金市	直接		市町村道	修繕	0.55	東金市 修繕計画事業(のり面・盛土・擁壁等)	調査・詳細設計・修繕	東金市					50	策定中	H28移行
8-A3003	道路	一般	東金市	直接		市町村道	修繕	0.55	東金市 修繕計画事業(道路付属物等)	調査・詳細設計・修繕	東金市					25	策定中	H28移行
8-A3201	道路	一般	大網白里市	直接		市町村道	修繕	0.55	01-019号線	舗裝修繕 L=0.7km	大網白里市					16	策定済	H28移行
8-A3202	道路	一般	大網白里市	直接		市町村道	修繕	0.55	02-022号線	舗裝修繕 L=0.2km	大網白里市					3	策定済	H28移行
8-A3203	道路	一般	大網白里市	直接		市町村道	修繕	0.55	大網白里市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	大網白里市					96	策定中	H28移行
8-A3203-2	道路	一般	大網白里市	直接		市町村道	修繕	0.55	大網白里市 修繕計画事業(舗装・点検・計画策定)	点検・計画策定	大網白里市					22	策定中	
8-A3204	道路	一般	大網白里市	直接		市町村道	交安	0.55	2-0333号線	歩道の設置 L=2.2km	大網白里市					520	-	H28移行
8-A3301	道路	一般	九十九里町	直接		市町村道	修繕	0.561	九十九里町 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	九十九里町					110	策定済	H28移行
8-A3401	道路	一般	横芝光町	直接		市町村道	修繕	0.55	舗裝修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	横芝光町					200	未策定	H28移行
8-A3401-1	道路	一般	横芝光町	直接		市町村道	修繕	0.55	舗裝修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	横芝光町					200	未策定	
8-A3402	道路	一般	横芝光町	直接		市町村道	交安	0.55	町道II-36号線	歩道の設置 L=1.2km	横芝光町					320	-	H28移行
8-A3403	道路	一般	横芝光町	直接		市町村道	交安	0.55	町道I-9号線	歩道の設置 L=1.02km	横芝光町					180	-	H28移行
8-A3404	道路	一般	横芝光町	直接		市町村道	交安	0.55	I-20号線	自歩道整備	横芝光町					30	-	H28移行
8-A3405	道路	一般	横芝光町	直接		市町村道	交安	0.55	町道I-8号線ほか	歩道の設置 L=0.79km	横芝光町					440	-	H28移行
8-A3501	道路	一般	茂原市	直接		市町村道	修繕	0.55	修繕計画事業(舗装)	舗裝修繕	茂原市					540	未策定	H28移行
8-A3502	道路	一般	茂原市	直接		市町村道	修繕	0.55	修繕計画事業(のり面・土木構造物)	点検・計画策定・修繕	茂原市					150	未策定	H28移行
8-A3503	道路	一般	茂原市	直接		市町村道	修繕	0.55	修繕計画事業(道路附属物)	点検・計画策定・修繕	茂原市					200	未策定	H28移行
8-A3504	道路	一般	茂原市	直接		市町村道	交安	0.55	18号線	歩道整備 L=0.56km	茂原市					16	-	H28移行
8-A3601	道路	一般	一宮町	直接		市町村道	修繕	0.55	一宮町 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	一宮町					25	策定済	H28移行
8-A3602	道路	一般	一宮町	直接		市町村道	修繕	0.55	一宮町 修繕計画事業(法面・土木構造物)	法面30箇所	一宮町					50	未策定	
8-A3701	道路	一般	睦沢町	直接		市町村道	修繕	0.572	睦沢町 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	睦沢町					198	策定済	H28移行
8-A3702	道路	一般	睦沢町	直接		市町村道	交安	0.572	1152号線	カラー舗装 L=1.5km	睦沢町					17	-	H28移行
8-A3703	道路	一般	睦沢町	直接		市町村道	交安	0.572	745号線	現道拡幅 L=1.3km	睦沢町					190	-	H28移行
8-A3704	道路	一般	睦沢町	直接		市町村道	交安	0.572	1759号線	現道拡幅 L=0.3km	睦沢町					150	-	H28移行
8-A3801	道路	一般	長生村	直接		市町村道	修繕	0.55	長生村 修繕計画事業(舗装)	調査・詳細設計・修繕	長生村					68	未策定	H28移行
8-A3802	道路	一般	長生村	直接		市町村道	修繕	0.55	長生村 修繕計画事業(道路附属物)	調査・詳細設計・修繕	長生村					6	未策定	H28移行
8-A3803	道路	一般	長生村	直接		市町村道	交安	0.55	1101号線 長生村一松地先	現道拡幅、路肩カラー舗装 L=1.28km	長生村					152	-	H28移行
8-A3901	道路	一般	白子町	直接		市町村道	修繕	0.55	白子町 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	白子町					200	未策定	H28移行
8-A3902	道路	一般	白子町	直接		市町村道	交安	0.55	2027号線・1182号線	歩道整備 L=0.9km	白子町					200	-	H28移行
8-A3903	道路	一般	白子町	直接		市町村道	交安	0.55	109号線	歩道整備 L=0.41km	白子町					86	-	H28移行

8-A4001	道路	一般	長柄町	直接		市町村道	交安	0.55	町道1457号線	歩道整備 L=0.72km	長柄町								191	-	H28移行
8-A4002	道路	一般	長柄町	直接		市町村道	修繕	0.55	長柄町 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	長柄町								88	策定済	H28移行
8-A3705	道路	一般	長柄町	直接		市町村道	修繕	0.55	修繕計画事業(舗装)	舗装修繕	長柄町								88		
8-A4101	道路	一般	長南町	直接		市町村道	修繕	0.55	長南町 修繕計画事業(道路附属物)	点検・計画策定・修繕	長南町								25	策定済	H28移行
8-A4102	道路	一般	長南町	直接		市町村道	修繕	0.55	長南町修繕計画事業	点検・計画策定・修繕	長南町								150	策定済	H28移行
8-A4103	道路	一般	長南町	直接		市町村道	修繕	0.55	長南町 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	長南町								145	策定済	H28移行
8-A4201	道路	一般	勝浦市	直接		市町村道	修繕	0.55	勝浦市 修繕計画事業(道路附属物)	点検・計画策定・修繕	勝浦市								50	未策定	H28移行
8-A4202	道路	一般	勝浦市	直接		市町村道	点検	0.55	道路ストック点検(路面性状調査)	路面性状調査	勝浦市								8	未策定	H28移行
8-A4203	道路	一般	勝浦市	直接		市町村道	修繕	0.55	勝浦市 修繕計画事業(法面・盛土・擁壁等)	点検・計画策定・修繕	勝浦市								100	未策定	H28移行
8-A4204	道路	一般	勝浦市	直接		市町村道	修繕	0.55	勝浦市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	勝浦市								50	未策定	H28移行
8-A4205	道路	一般	勝浦市	直接		市町村道	改築	0.55	保羅口女卸線	現道拡幅 L=0.35km	勝浦市								70		
8-A4301	道路	一般	いすみ市	直接		市町村道	点検	0.55	いすみ市 修繕計画事業(法面・盛土・擁壁等)	点検・計画策定・修繕	いすみ市								80	策定中	H28移行
8-A4302	道路	一般	いすみ市	直接		市町村道	修繕	0.55	いすみ市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	いすみ市								140	策定中	H28移行
8-A4303	道路	一般	いすみ市	直接		市町村道	修繕	0.55	いすみ市 修繕計画事業(道路附属物)	点検・計画策定・修繕	いすみ市								80	策定中	H28移行
8-A4304	道路	一般	いすみ市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)0102号線(1期)	歩道整備 L=0.51km	いすみ市								200	-	H28移行
8-A4401	道路	一般	大多喜町	直接		市町村道	修繕	0.561	大多喜町 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	大多喜町								40	未策定	H28移行
8-A4401-1	道路	一般	大多喜町	直接		市町村道	修繕	0.561	大多喜町 舗装修繕計画事業(修繕)	詳細設計・修繕	大多喜町								40	策定中	
8-A4402-1	道路	一般	大多喜町	直接		市町村道	修繕	0.561	大多喜町 法面等修繕計画事業(修繕)	詳細設計・修繕	大多喜町								108	策定済	
8-A4402	道路	一般	大多喜町	直接		市町村道	修繕	0.561	大多喜町 修繕計画事業(法面・盛土・擁壁等)	点検・計画策定・修繕	大多喜町								108	策定中	H28移行
8-A4403	道路	一般	大多喜町	直接		市町村道	交安	0.561	増田小土呂線	歩道整備 L=1.4km	大多喜町								311	-	H28移行
8-A4501	道路	一般	御宿町	直接		市町村道	修繕	0.561	0103号線 ほか1路線	舗装修繕	御宿町								4	未策定	H28移行
8-A4502	道路	一般	御宿町	直接		市町村道	修繕	0.561	0109号線ほか1路線	舗装修繕	御宿町								4	未策定	H28移行
8-A4503	道路	一般	御宿町	直接		市町村道	修繕	0.561	0202号線	舗装修繕	御宿町								4	未策定	
8-A4601	道路	一般	館山市	直接		市町村道	修繕	0.55	館山市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	館山市								150	策定済	H28移行
8-A4602	道路	一般	館山市	直接		市町村道	修繕 点検	0.55	館山市 修繕計画事業(道路附属物)	点検・計画策定・修繕	館山市								19	策定中	H28移行
8-A4603	道路	一般	館山市	直接		市町村道	修繕 点検	0.55	館山市 修繕計画事業(法面)	点検・計画策定・修繕	館山市								20	未策定	H28移行
8-A4604	道路	一般	館山市	直接		市町村道	交安	0.55	3016号線	歩道整備 L=0.75km	館山市								240	-	H28移行
8-A4701	道路	一般	南房総市	直接		市町村道	修繕	0.5885	南房総市 修繕計画事業(法面・盛土・擁壁等)	点検・計画策定・修繕	南房総市								80	未策定	H28移行
8-A4702	道路	一般	南房総市	直接		市町村道	修繕	0.5885	南房総市 修繕計画事業(道路附属物)	点検・計画策定	南房総市								20	未策定	H28移行
8-A4703	道路	一般	南房総市	直接		市町村道	修繕	0.5885	南房総市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定	南房総市								50	未策定	H28移行
8-A4704	道路	一般	南房総市	直接		市町村道	交安	0.5885	市部30号線	現道拡幅 L=0.666km	南房総市								160	-	H28移行
8-A4801	道路	一般	鋸南町	直接		市町村道	修繕	0.6105	鋸南町 修繕計画事業(道路附属物)	点検・計画策定・修繕	鋸南町								6	未策定	H28移行
8-A4802	道路	一般	鋸南町	直接		市町村道	修繕	0.6105	鋸南町 修繕計画事業(法面・盛土・擁壁等)	点検・計画策定・修繕	鋸南町								6	未策定	H28移行
8-A4901	道路	一般	鴨川市	直接		市町村道	修繕	0.55	鴨川市 修繕計画事業(法面・盛土・擁壁等)	点検・計画策定・修繕	鴨川市								93	策定中	H28移行
8-A4901-1	道路	一般	鴨川市	直接		市町村道	修繕	0.55	鴨川市 修繕計画事業(法面・盛土・擁壁等)点検・計画策定	点検・修繕計画策定	鴨川市								93	策定中	
8-A4901-2	道路	一般	鴨川市	直接		市町村道	修繕	0.55	鴨川市 修繕計画事業(法面・盛土・擁壁等)修繕	修繕	鴨川市								48	策定中	
8-A4902	道路	一般	鴨川市	直接		市町村道	修繕	0.55	鴨川市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	鴨川市								111	策定済	H28移行
8-A4903	道路	一般	鴨川市	直接		市町村道	修繕	0.55	貝渚大里線(貝渚橋)	橋架梁替	鴨川市								330	策定済	H28移行
8-A5001	道路	一般	木更津市	直接		市町村道	修繕	0.55	木更津市 修繕計画事業(舗装)	舗装点検・修繕	木更津市								322	策定中	H28移行
8-A5001-1	道路	一般	木更津市	直接		市町村道	修繕	0.55	木更津市 修繕計画事業(舗装修繕(表層+基層))	舗装修繕・FWD	木更津市								76	策定済	
8-A5001-2	道路	一般	木更津市	直接		市町村道	修繕	0.55	木更津市 修繕計画事業(舗装修繕(路盤まで))	舗装修繕・FWD	木更津市								29	策定済	
8-A5001-3	道路	一般	木更津市	直接		市町村道	点検	0.55	木更津市 修繕計画事業(舗装点検)	舗装点検	木更津市								6	策定済	
8-A5001-4	道路	一般	木更津市	直接		市町村道	点検	0.55	木更津市 修繕計画事業(計画策定)	計画策定	木更津市								1	策定済	
8-A5002	道路	一般	木更津市	直接		市町村道	修繕	0.55	木更津市 修繕計画事業(法面・BOX-C・案内標識等)	道路施設点検・修繕詳細設計・修繕	木更津市								51	未策定	H28移行
8-A5002-1	道路	一般	木更津市	直接		市町村道	点検	0.55	木更津市 修繕計画事業(法面・BOX-C・案内標識等(点検))	道路施設点検	木更津市								3	未策定	
8-A5003	道路	一般	木更津市	直接		市町村道	交安	0.55	122号線	歩道整備 L=1.1km	木更津市								180	-	H28移行
8-A5004	道路	一般	木更津市	直接		市町村道	交安	0.55	木更津市ゾーン30整備	ゾーン30整備	木更津市								10	-	
8-A5101	道路	一般	君津市	直接		市町村道	修繕	0.55	君津市 修繕計画事業(法面・盛土・擁壁等)	点検・計画策定・修繕	君津市								54	策定中	H28移行
8-A5102	道路	一般	君津市	直接		市町村道	修繕	0.55	君津市 修繕計画事業(道路附属物)	点検・計画策定・修繕	君津市								27	策定中	H28移行
8-A5103	道路	一般	君津市	直接		市町村道	修繕	0.55	君津市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	君津市								50	策定中	H28移行
8-A5104	道路	一般	君津市	直接		市町村道	交安	0.55	大山野奥谷線	歩道整備 L=0.40km	君津市								30	-	H28移行
8-A5105	道路	一般	君津市	直接		市町村道	交安	0.55	俵田・山本線	歩道整備 L=0.45km	君津市								10	-	H28移行
8-A5301	道路	一般	袖ヶ浦市	直接		市町村道	修繕	0.55	袖ヶ浦市 修繕計画事業(法面・盛土・擁壁等)	点検・計画策定・修繕	袖ヶ浦市								20	策定済	H28移行
8-A5302	道路	一般	袖ヶ浦市	直接		市町村道	修繕	0.55	袖ヶ浦市 修繕計画事業(道路附属物)	点検・計画策定・修繕	袖ヶ浦市								5	策定中	H28移行
8-A5303	道路	一般	袖ヶ浦市	直接		市町村道	修繕	0.55	袖ヶ浦市 修繕計画事業(舗装)	点検・計画策定・修繕	袖ヶ浦市								87	策定済	H28移行
8-A5304	道路	一般	袖ヶ浦市	直接		市町村道	交安	0.55	袖ヶ浦市ゾーン30整備	ゾーン30整備	袖ヶ浦市								5	-	H28移行
8-A5401	道路	一般	市原市	直接		市町村道	修繕	0.55	道路ストック点検(道路標識)	道路付属物点検	市原市								13	未策定	H28移行
8-A5402	道路	一般	市原市	直接		市町村道	修繕	0.55	道路ストック点検(道路照明)	道路付属物点検	市原市								62	未策定	H28移行
8-A5403	道路	一般	市原市	直接		市町村道	修繕	0.55	市道4号線 ほか25路線	舗装修繕 L=12.5km	市原市								450	策定済	H28移行
8-A5404	道路	一般	市原市	直接		市町村道	修繕	0.55	市道85号線	法面の補修設計・法面の修繕	市原市								25	未策定	H28移行
8-A5405	道路	一般	市原市	直接		市町村道	修繕	0.55	市原市 修繕計画事業(法面)	点検・計画策定・修繕	市原市								89	未策定	H28移行
8-A5405-1	道路	一般	市原市	直接		市町村道	修繕	0.55	市原市 修繕計画事業(法面・点検・計画策定)	修繕計画策定	市原市								4		

8-A5405-2	道路	一般	市原市	直接		市町村道	修繕	0.55	市原市	修繕計画事業(法面・修繕)	法面修繕工事	市原市							76			
8-A5406	道路	一般	市原市	直接		市町村道	交安	0.55	23号線		歩道の段差解消、誘導標示、段差解消	市原市							87		-	H28移行
8-A5407	道路	一般	市原市	直接		市町村道	交安	0.55	都市計画道路五井駅前線ほか1路線		歩道の段差解消、誘導ブロック設置	市原市							35		-	H28移行
8-A5408	道路	一般	市原市	直接		市町村道	交安	0.55	市道9号線		歩道の段差解消、誘導標示	市原市							21		-	H28移行
8-A5409	道路	一般	市原市	直接		市町村道	交安	0.55	道路付属物(道路冠水警告装置)		道路冠水警告施設 N=4箇所	市原市							46		-	H28移行
8-A5410	道路	一般	市原市	直接		市町村道	交安	0.55	市道1号線		交差点改良工事	市原市							188		-	
小計(道路事業)																		67,494				

A2 港湾事業 (該当なし)																						
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	港湾種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容(面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	費用便益比	備考			
											H25	H26	H27	H28	H29							
小計(港湾事業)																						
合計																						

B 関連社会資本整備事業 (該当なし)																							
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	費用便益比	備考					
										H25	H26	H27	H28	H29									
小計																							
合計																							
番号	一体的に実施することにより期待される効果																						備考

C 効果促進事業																							
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	費用便益比	備考					
										H25	H26	H27	H28	H29									
8-C2401	道路	一般	香取市	直接		市町村道	撤去	道路附属物撤去	撤去	香取市									1		策定中		
8-C3701	施設整備	一般	睦沢町	直接			改築	休憩施設・案内標識等の整備	休憩施設整備	睦沢町									11		-		
合計																		12					
番号	一体的に実施することにより期待される効果																						備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業 (該当なし)																							
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業者	率(基本)	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	備考						
										H25	H26	H27	H28	H29									
合計																		0					
番号	一体的に実施することにより期待される効果																						備考

事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	備考		
										H25	H26	H27	H28	H29					
道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	0.55	(国)356号 篠原拡幅	現道拡幅 L=1.9km	香取市							1,995		H27移行
道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	0.55	(国)356号 小見川東庄バイパス	バイパス L=8.7km	東庄町 香取市							1,011		H27移行
道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	0.55	(国)356号 銚子バイパス	バイパス L=8.3km	銚子市							822		H27移行
道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	0.55	(国)128号 富田拡幅	現道拡幅 L=2.2km	大網白里市							859		H27移行
道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	0.55	(主)境杉戸線 関宿台町	バイパス L=1.2km	野田市							1,647		H27移行
道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	0.55	(一)天津小湊田原線 坂下	バイパス L=0.8km	鴨川市							1,587		H27移行
道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	0.55	(主)山田台大網白里線 宮谷	バイパス L=1.3km	大網白里市							39		H27移行
道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	0.55	(国)297号 松野バイパス	バイパス L=3.9km	勝浦市 大多喜町							8,175		H27移行
道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	0.55	(一)君津青堀線 下飯野	バイパス L=0.4km	富津市							480		H27移行

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況						
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		歩道整備や道路改良及び交通安全対策等による道路利用者の安全性や利便性の向上、安全安心なまちづくりによる暮らしやすい生活環境づくりを図ったことで県内の交通事故死傷者数の減少に寄与した。				
II 定量的指標の達成状況	指標①（舗装の維持水準指数）幹線市町村道における平均MCI値 $\geq 5$ ）	最終目標値	5以上	目標値と実績値に差が出た要因	舗装の修繕を実施したことで、利用者の安全性は向上したが、目標設定時に計画の対象としていなかった自治体から実施要望があり、要素が追加となったため、MCIの評価対象数が増加した結果、目標値を下回った。	
		最終実績値	4.8			
	指標②（要修繕施設率）＝修繕を要する施設／点検実施施設数 $\times 100$ ）	最終目標値	13%	目標値と実績値に差が出た要因		
		最終実績値	0%			
	指標③（県内において発生した交通事故による交通事故死傷者数を用いる。）	最終目標値	24,000人	目標値と実績値に差が出た要因		整備すべき路線の歩道整備や道路改良を実施したことで、交通事故死傷者数の減少に寄与したため。
		最終実績値	21,775人			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）						
3. 特記事項（今後の方針等）						
引き続き、事業を継続し、早期に更なる効果の発現を目指すこととしたい。						