

漁場整備に関する事業実施状況について

1 内房地区（富山工区）

年 度	事業主体	事業内容	備 考
平成 28 年度	県	深浅測量	タイ類、イサキ、 ブリ類など対象
平成 29 年度	県	流況調査、詳細設計	
平成 30 年度	県	コンクリート魚礁（FP3.30 型） 製作・沈設 110 個	
令和元・ 2 年度	県	入札不調により施工なし	
令和 3 年度	県	コンクリート魚礁（FP3.30 型） 製作・沈設 50 個	
令和 4 年度	県	効果調査 （ROV 調査、標本船調査等）	

※令和 4 年度で事業完了

2 外房地区（外川工区）

年 度	事業主体	事業内容	備 考
平成 30 年度	県	深浅測量、流況調査	タイ類、イサキ、 ブリ類など対象
令和元年度	県	詳細設計	
令和 2 年度	県	コンクリート魚礁（FP3.30-B3.8 型） 製作・沈設 52 個	
令和 3 年度	県	コンクリート魚礁（FP3.30-B3.8 型） 製作・沈設 40 個	
令和 4 年度	県	コンクリート魚礁（FP3.30-B3.8 型） 製作・沈設 96 個	
令和 5 年度 （予定）	県	効果調査（ROV 調査、標本船調査等）	

※令和 5 年度は四天木地先において、今後の魚礁整備に向け事業基本計画を策定予定。

3 内湾地区

年 度	事業主体	事業内容	備 考
令和 4 年度	県	地形測量、底質調査、事業基本計画策定	アサリ対象
令和 5 年度 （予定）	県	地形測量、底質調査、詳細設計	

東京湾内湾地区の整備について

国の指導により「東京湾干潟漁場再生方針（仮称）」を策定し、事業に取り組みます。

位置図

