

平成20年度実施計画策定の進め方（案）

第21回再生会議（9月11日）

- ・資料をもとに、20年度の方向性について自由意見交換。
（事務局としては、方向性に関する意見を伺う場として位置づけており、意見のとりまとめまで行なっていただくことは考えていない。）

「平成20年度千葉県三番瀬再生実施計画（案）」の作成

- ・今回の再生会議の意見を踏まえ、20年度予算編成作業とも平行しながら、県側で「20年度実施計画（案）」を作成（10月中旬まで）

各委員への意見照会

- ・事務局から「20年度実施計画(案)」を各委員に送付(10月下旬)
- ・委員は、実施計画（案）に対する意見を事務局に送付(11月中旬まで)
- ・事務局は、「委員意見一覧」をとりまとめ

第22回再生会議(11月27日)

- ・「20年度実施計画(案)」及び「委員意見一覧」について意見交換
- ・重要な事業については、必要に応じ個別説明

参考：県の予算関係スケジュール（見込み）

- ・9月：各課による予算要求書の作成
- ・10月～：財政課との協議・調整
- ・2月：予算案の公表、2月議会へ提出 承認