

平成20年度 市川海岸塩浜地区護岸検討委員会スケジュール(案)

区分		平成20年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
護岸検討委員会	委員会		5月下旬 第20回 検討項目 H20委員会予定 緑化試験計画 バリエーション 春季モニタリング報告		7月下旬 第21回 検討項目 バリエーション(まちづくり) H21実施計画 検証基準値の追加 工事実施状況		9月下旬 第22回 検討項目 バリエーション(まちづくり) H21実施計画 2年後の検証評価 検証基準値の追加 夏季モニタリング報告 工事結果報告		11月中旬 第23回 検討項目 2年後の検証評価 H21実施計画 緑化試験経過報告 まちづくり			2月下旬 第24回 検討項目 バリエーション(まちづくり) 冬季モニタリング報告 緑化試験経過報告		
	勉強会			6月下旬 第1回			9月上旬 第2回	10月下旬 第3回		12月中旬 第4回		2月上旬 第5回		
	見学会	4月9日 第1回		6月中旬 現場代理人 と石積調整			9月上旬 第3回					1月下旬 第4回		
	工事予定	海域の工事(捨石工、H鋼杭打ち工、被覆石工)					陸域の工事(H鋼杭打ち工、被覆石工)(緑化試験)							
	公開調査 緑化試験	4月9日 第1回					9月上旬 第2回		緑化試験 Aゾーン 種まき			1月下旬 第3回		緑化試験 A・Bゾーン 植込み・種まき
	再生実現化 試験計画等 検討委員会	➤												
三番瀬再生会議	再生会議			6月13日(金) 第24回再生会議 ・19年度事業実施結果 ・20年度事業実施方法			9月9日(火) 第25回再生会議 ・21年度事業の方向性						11月20日(木) 第26回再生会議 ・21年度実施計画(案)	
	評価委員会													
県議会			6月議会				9月議会			12月議会		2月議会		
塩浜2丁目 まちづくり スケジュール	➤ 平成20年度 = 事前調査・都市計画手続きの事前協議 ➤													