

## 社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年11月21日

計画の名称	千葉県地域住宅等整備計画（安全ストック形成事業（防災・安全））（二期）											
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）											
交付対象	千葉県、銚子市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ヶ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、白子町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、香取市、長生村、長柄町											
計画の目標	住宅・建築物の耐震性の向上に資する事業、アスベスト対策に資する事業及び危険住宅の移転を行う事業を実施することにより、住宅・建築物ストックの質及び安全性を向上させ、防災・減災化を進める。											
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	18,260	A	15,234	B	0	C	3,026	D	0	効果促進事業費の割合C / (A + B + C + D)	16.57 %

番号	計画の成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	住宅・特定建築物（建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条第1号及び第2号に掲げる建築物）の耐震化 対象住宅に対する耐震性が確保された対象住宅の割合（耐震化率）	84%	%	95%
2	住宅・特定建築物（建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条第1号及び第2号に掲げる建築物）の耐震化 対象特定建築物に対する耐震性が確保された対象特定建築物の割合（耐震化率）	91%	%	95%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靭化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

・（旭市国土強靭化地域計画2015）に基づき実施される要素事業：基幹事業・（千葉県国土強靭化地域計画）に基づき実施される要素事業：基幹事業

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況
		一體的に実施することにより期待される効果										H28	H29	H30	H31	R02			
		備考																	
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	千葉県	直接	県／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	千葉県						2,010	-	-
	A16-002	住宅	一般	銚子市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	銚子市						60	-	-
	A16-003	住宅	一般	船橋市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	船橋市						561	-	-
	A16-004	住宅	一般	館山市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	館山市						25	-	-
	A16-005	住宅	一般	木更津市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	木更津市						234	-	-
	A16-006	住宅	一般	松戸市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	松戸市						584	-	-

A 基幹事業																																					
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況																		
		一體的に実施することにより期待される効果										H28	H29	H30	H31	R02																					
		備考																																			
住環境整備事業																	51	-	-																		
A16-007	住宅	一般	野田市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	野田市								107	-	-																	
	住宅	一般	茂原市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	茂原市								642	-	-																	
A16-009	住宅	一般	成田市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	成田市								365	-	-																	
	住宅	一般	佐倉市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	佐倉市								49	-	-																	
A16-011	住宅	一般	東金市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	東金市								78	-	-																	
	住宅	一般	旭市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	旭市								案件番号 : 0000697518																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況
		一體的に実施することにより期待される効果											H28	H29	H30	H31	R02		
		備考																	
住環境整備事業	A16-013	住宅	一般	習志野市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	習志野市						225	-	-
	A16-014	住宅	一般	柏市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	柏市						1,214	-	-
	A16-015	住宅	一般	勝浦市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	勝浦市						324	-	-
	A16-016	住宅	一般	市原市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	市原市						1,242	-	-
	A16-017	住宅	一般	流山市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	流山市						101	-	-
	A16-018	住宅	一般	八千代市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	八千代市						249	-	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況
		一體的に実施することにより期待される効果											H28	H29	H30	H31	R02		
		備考																	
住環境整備事業	A16-019	住宅	一般	我孫子市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	我孫子市						67	-	-
	A16-020	住宅	一般	鴨川市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	鴨川市						857	-	-
	A16-021	住宅	一般	鎌ヶ谷市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	鎌ヶ谷市						37	-	-
	A16-022	住宅	一般	君津市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	君津市						469	-	-
	A16-023	住宅	一般	富津市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	富津市						321	-	-
	A16-024	住宅	一般	浦安市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	浦安市						180	-	-

A 基幹事業																								
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）		全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況								
												H28	H29	H30	H31	R02								
		一體的に実施することにより期待される効果																						
備考																								
住環境整備事業	A16-025	住宅	一般	四街道市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	四街道市						172	-	-					
	A16-026	住宅	一般	袖ヶ浦市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	袖ヶ浦市						242	-	-					
	A16-027	住宅	一般	八街市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	八街市						418	-	-					
	A16-028	住宅	一般	印西市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	印西市						79	-	-					
	A16-029	住宅	一般	白井市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	白井市						11	-	-					
	A16-030	住宅	一般	富里市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	富里市						66	-	-					

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況
		一體的に実施することにより期待される効果											H28	H29	H30	H31	R02		
		備考																	
住環境整備事業	A16-031	住宅	一般	南房総市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	南房総市						279	-	-
	A16-032	住宅	一般	匝瑳市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	匝瑳市						93	-	-
	A16-033	住宅	一般	山武市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	山武市						12	-	-
	A16-034	住宅	一般	いすみ市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	いすみ市						176	-	-
	A16-035	住宅	一般	大網白里市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	大網白里市						113	-	-
	A16-036	住宅	一般	酒々井町	直接	町／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	酒々井町						312	-	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況
		一體的に実施することにより期待される効果											H28	H29	H30	H31	R02		
		備考																	
住環境整備事業	A16-037	住宅	一般	栄町	直接	町／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	栄町						20	-	-
	A16-038	住宅	一般	神崎町	直接	町／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	神崎町						269	-	-
	A16-039	住宅	一般	多古町	直接	町／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	多古町						33	-	-
	A16-040	住宅	一般	東庄町	直接	町／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	東庄町						12	-	-
	A16-041	住宅	一般	九十九里町	直接	町／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	九十九里町						89	-	-
	A16-042	住宅	一般	芝山町	直接	町／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	芝山町						19	-	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一體的に実施することにより期待される効果											H28	H29	H30	H31	R02		
		備考																	
住環境整備事業	A16-043	住宅	一般	横芝光町	直接	町／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	横芝光町						149	-	-
	A16-044	住宅	一般	一宮町	直接	町／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	一宮町						23	-	-
	A16-045	住宅	一般	睦沢町	直接	町／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	睦沢町						9	-	-
	A16-046	住宅	一般	白子町	直接	町／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	白子町						9	-	-
A16-047	住宅	一般	長南町	直接	町／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	長南町							9	-	-
	A16-048	住宅	一般	大多喜町	直接	町／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	大多喜町						4	-	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況
		一體的に実施することにより期待される効果											H28	H29	H30	H31	R02		
		備考																	
住環境整備事業	A16-049	住宅	一般	御宿町	直接	町／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	御宿町						14	-	-
	A16-050	住宅	一般	鋸南町	直接	町／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	鋸南町						447	-	-
	A16-051	住宅	一般	香取市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	香取市						1,670		-
	A16-052	住宅	一般	千葉県	直接	県	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト改修事業	千葉県						41	-	-
	A16-053	住宅	一般	銚子市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト改修事業	銚子市						1	-	-
	A16-054	住宅	一般	船橋市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト改修事業	船橋市						56	-	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	
		一體的に実施することにより期待される効果											H28	H29	H30	H31	R02			
		備考																		
住環境整備事業	A16-055	住宅	一般	館山市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト改修事業	館山市							1	-	-
	A16-056	住宅	一般	木更津市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト改修事業	木更津市							5		-
	A16-057	住宅	一般	松戸市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト改修事業	松戸市							79	-	-
	A16-058	住宅	一般	成田市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト改修事業	成田市							40	-	-
	A16-059	住宅	一般	東金市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト改修事業	東金市							7	-	-
	A16-060	住宅	一般	市原市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト改修事業	市原市							10	-	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	
		一體的に実施することにより期待される効果											H28	H29	H30	H31	R02			
		備考																		
住環境整備事業	A16-061	住宅	一般	君津市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト改修事業	君津市							3	-	-
	A16-062	住宅	一般	富津市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト改修事業	富津市							64	-	-
	A16-063	住宅	一般	印西市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト改修事業	印西市							1	-	-
	A16-064	住宅	一般	白井市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト改修事業	白井市							4	-	-
	A16-065	住宅	一般	山武市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト改修事業	山武市							2	-	-
	A16-066	住宅	一般	大網白里市	直接	市／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト改修事業	大網白里市							1	-	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一體的に実施することにより期待される効果											H28	H29	H30	H31	R02		
		備考																	
住環境整備事業	A16-067	住宅	一般	酒々井町	直接	町／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト改修事業	酒々井町						90	-	-
	A16-068	住宅	一般	長生村	間接	個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	長生村						16		-
	A16-069	住宅	一般	長柄町	直接	町／個人	-	-	千葉県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、耐震改修	長柄町						12		-
												小計					15,234		
												合計					15,234		

## C 効果促進事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況
									H28	H29	H30	H31	R02						
		一體的に実施することにより期待される効果													備考				
住環境整備事業	C16-001	住宅	一般	銚子市	間接	個人	-	-	銚子市木造住宅耐震改修事業	耐震改修補助	銚子市						4	-	-
基幹事業と一體的に現行基準に満たない木造住宅に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																			
C16-002	住宅	一般	松戸市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修補助事業	耐震改修補助	松戸市						11	-	-	
基幹事業と一體的に既存住宅の耐震化を促進することで、災害に強いまちづくりを推進する。																			
C16-003	住宅	一般	成田市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修費補助事業	耐震改修補助	成田市						19	-	-	
基幹事業と一體的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																			
C16-004	住宅	一般	佐倉市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	補強コンクリートブロック塙除去補助	佐倉市						3	-	-	
基幹事業と一體的に震災により倒壊のおそれがある危険ブロックを除去し通学路及び生活道路における安全の確保を図る。																			
C16-005	住宅	一般	市原市	間接	個人	-	-	既存木造住宅の耐震設計・耐震改修費補助事業	耐震設計・監理・耐震改修補助	市原市						2	-	-	
基幹事業と一體的に既存住宅の耐震化を促進することで、災害に強いまちづくりを推進する。																			
C16-006	住宅	一般	市原市	間接	個人	-	-	町会集会施設耐震診断補助事業	耐震診断補助	市原市						2	-	-	
基幹事業と一體的に現行耐震基準に満たない町会集会施設に対し耐震診断補助費を助成することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																			

## C 効果促進事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況
									H28	H29	H30	H31	R02						
		一體的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
住環境整備事業	C16-007	住宅	一般	鴨川市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修事業	耐震改修補助	鴨川市						5	-	-
		基幹事業と一體的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-008	住宅	一般	袖ヶ浦市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修事業	耐震改修補助	袖ヶ浦市						5	-	-
		基幹事業と一體的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-009	住宅	一般	白井市	間接	個人	-	-	住宅耐震改修促進事業	耐震改修補助	白井市						3	-	-
		基幹事業と一體的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-010	住宅	一般	栄町	間接	個人	-	-	栄町木造住宅耐震改修補助事業	耐震改修補助	栄町						2	-	-
		基幹事業と一體的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-011	住宅	一般	大多喜町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修費助成事業	耐震改修補助	大多喜町						1	-	-
		基幹事業と一體的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-012	住宅	一般	御宿町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修費補助事業	耐震改修補助	御宿町						1	-	-
		基幹事業と一體的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-013	住宅	一般	木更津市	間接	個人	-	-	木造住宅リフォーム事業	リフォーム補助	木更津市						6	-	-
		基幹事業と一體的に市内の木造住宅リフォームを補助することにより、住宅ストックの質の向上を図る。																	

## C 効果促進事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況
		一體的に実施することにより期待される効果										H28	H29	H30	H31	R02			
		備考																	
住環境整備事業	C16-014	住宅	一般	茂原市	間接	個人	-	-	木造住宅リフォーム補助事業	リフォーム補助	茂原市						3	-	-
		基幹事業と一體的に市内の木造住宅リフォームを補助することにより、住宅ストックの質の向上を図る。																	
	C16-015	住宅	一般	佐倉市	間接	個人	-	-	佐倉市住まいの安全・安心リフォーム等支援事業	リフォーム補助	佐倉市						97	-	-
		基幹事業と一體的に民間住宅リフォームを補助することにより、大地震における住宅の倒壊などによる被害を軽減し、市民の生命と財産の保護を図る。																	
	C16-016	住宅	一般	八千代市	間接	個人	-	-	八千代市木造住宅リフォーム費補助事業	リフォーム補助	八千代市						15	-	-
		基幹事業と一體的に既存住宅の改修を促進し、地震に対する住宅の安全性の向上に併せて住宅の質の向上を図る。																	
	C16-017	住宅	一般	鴨川市	間接	個人	-	-	住宅リフォーム補助事業	リフォーム補助	鴨川市						4	-	-
		基幹事業と一體的に既存住宅の改修を促進し、安心して暮らせる居住環境の確保と定住の促進を図る。																	
	C16-018	住宅	一般	君津市	間接	個人	-	-	木造住宅リフォーム補助事業	リフォーム補助	君津市						11	-	-
		基幹事業と一體的に市内の木造住宅リフォームを補助することにより、住環境の向上を図り、安心安全な住まいを推進する。																	
	C16-019	住宅	一般	富津市	間接	個人	-	-	木造住宅リフォーム事業	リフォーム補助	富津市						4	-	-
		基幹事業と一體的に木造住宅リフォームを補助することにより、現行耐震基準に満たない木造住宅に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-020	住宅	一般	袖ヶ浦市	間接	個人	-	-	木造住宅リフォーム事業	リフォーム補助	袖ヶ浦市						9	-	-
		基幹事業と一體的に民間住宅リフォームを補助することにより、現行耐震基準に満たない木造住宅に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況
		一體的に実施することにより期待される効果											H28	H29	H30	H31	R02		
		備考																	
住環境整備事業	C16-021	住宅	一般	船橋市	間接	市／個人	-	-	危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業	危険コンクリートブロック塀等対策	船橋市						80	-	-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-022	住宅	一般	松戸市	間接	個人	-	-	危険コンクリートブロック塀等対策事業	危険コンクリートブロック塀等対策	松戸市						25	-	-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-023	住宅	一般	野田市	間接	個人	-	-	ブロック塀等改修促進事業	危険コンクリートブロック塀等対策	野田市						5	-	-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-024	住宅	一般	市原市	間接	個人	-	-	危険コンクリートブロック塀等安全対策事業	危険コンクリートブロック塀等対策	市原市						34	-	-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-025	住宅	一般	流山市	間接	個人	-	-	ブロック塀等対策事業	危険コンクリートブロック塀等対策	流山市						12	-	-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-026	住宅	一般	いすみ市	間接	個人	-	-	ブロック塀等改修促進事業	危険コンクリートブロック塀等対策	いすみ市						1	-	-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	

## C 効果促進事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況
									H28	H29	H30	H31	R02						
		一體的に実施することにより期待される効果													備考				
住環境整備事業	C16-027	住宅	一般	酒々井町	間接	個人	-	-	危険コンクリートブロック塀等安全対策事業	危険コンクリートブロック塀等対策	酒々井町						1	-	-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-028	住宅	一般	千葉県	直接	県／個人	-	-	危険ブロック塀等対策事業	危険コンクリートブロック塀等対策	千葉県						30		-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-029	住宅	一般	館山市	間接	市／個人	-	-	危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業	危険コンクリートブロック塀等対策	館山市						2		-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-030	住宅	一般	茂原市	間接	市／個人	-	-	ブロック塀等改修補助事業	危険コンクリートブロック塀等対策	茂原市						1		-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-031	住宅	一般	習志野市	間接	市／個人	-	-	危険コンクリートブロック塀等安全対策費補助事業	危険コンクリートブロック塀等対策	習志野市						4		-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-032	住宅	一般	柏市	間接	市／個人	-	-	危険コンクリートブロック塀等除却工事費助成事業	危険コンクリートブロック塀等対策	柏市						3		-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	

C 効果促進事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況
		一體的に実施することにより期待される効果											H28	H29	H30	H31	R02		
		備考																	
住環境整備事業	C16-033	住宅	一般	八千代市	間接	市／個人	-	-	ブロック塀等撤去費補助事業	危険コンクリートブロック塀等対策	八千代市						2		-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-034	住宅	一般	我孫子市	間接	市／個人	-	-	住宅リフォーム補助交付事業(危険ブロック塀等改修等事業)	危険コンクリートブロック塀等対策	我孫子市						1		-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-035	住宅	一般	鴨川市	間接	市／個人	-	-	危険ブロック塀等安全対策費補助事業	危険コンクリートブロック塀等対策	鴨川市						4		-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-036	住宅	一般	鎌ヶ谷市	間接	市／個人	-	-	危険コンクリートブロック塀等除却推進事業	危険コンクリートブロック塀等対策	鎌ヶ谷市						1		-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-037	住宅	一般	四街道市	間接	市／個人	-	-	危険コンクリートブロック塀等安全対策事業	危険コンクリートブロック塀等対策	四街道市						1		-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-038	住宅	一般	八街市	間接	市／個人	-	-	八街市危険コンクリートブロック塀等改修費補助事業	危険コンクリートブロック塀等対策	八街市						2		-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況
		一體的に実施することにより期待される効果											H28	H29	H30	H31	R02		
		備考																	
住環境整備事業	C16-039	住宅	一般	印西市	間接	市／個人	-	-	危険ブロック塀等除却事業	危険コンクリートブロック塀等対策	印西市						2		-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-040	住宅	一般	白井市	間接	市／個人	-	-	白井市危険コンクリートブロック塀等対策事業	危険コンクリートブロック塀等対策	白井市						1		-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-041	住宅	一般	南房総市	間接	市／個人	-	-	ブロック塀等撤去支援事業	危険コンクリートブロック塀等対策	南房総市						1		-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-042	住宅	一般	山武市	間接	市／個人	-	-	危険コンクリートブロック塀等撤去事業	危険コンクリートブロック塀等対策	山武市						1		-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-043	住宅	一般	栄町	間接	町／個人	-	-	危険ブロック塀等対策事業	危険コンクリートブロック塀等対策	栄町						1		-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	
	C16-044	住宅	一般	多古町	間接	町／個人	-	-	ブロック塀等対策事業	危険コンクリートブロック塀等対策	多古町						3		-
		基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																	

C 効果促進事業																						
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）		全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況						
		H28 H29 H30 H31 R02																				
		—体的に実施することにより期待される効果																				
備考																						
住環境整備事業	C16-045	住宅	一般	芝山町	間接	町／個人	-	-	危険ブロック塀等対策事業	危険コンクリートブロック塀等対策	芝山町						3	-				
		基幹事業と一体的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																				
	C16-046	住宅	一般	一宮町	間接	町／個人	-	-	ブロック塀等改修促進事業	危険コンクリートブロック塀等対策	一宮町						5	-				
		基幹事業と一体的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																				
	C16-047	住宅	一般	睦沢町	間接	町／個人	-	-	ブロック塀等安全対策事業	危険コンクリートブロック塀等対策	睦沢町						1	-				
		基幹事業と一体的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																				
	C16-048	住宅	一般	香取市	間接	市／個人	-	-	ブロック塀撤去等助成金事業	危険コンクリートブロック塀等対策	香取市						2	-				
		基幹事業と一体的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																				
	C16-049	住宅	一般	長生村	間接	村／個人	-	-	危険ブロック塀等除却事業	危険コンクリートブロック塀等対策	長生村						4	-				
		基幹事業と一体的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																				
	C16-050	住宅	一般	成田市	間接	市／個人	-	-	危険コンクリートブロック塀等安全対策事業	危険コンクリートブロック塀等対策	成田市						2	-				
		基幹事業と一体的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																				

## C 効果促進事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	
									H28	H29	H30	H31	R02							
		一體的に実施することにより期待される効果													備考					
住環境整備事業	C16-051	住宅	一般	富里市	間接	市／個人	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	危険コンクリートブロック塀 等対策	富里市							1		-
	基幹事業と一體的にブロック塀等対策を促進することで、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																			
	C16-052	住宅	一般	酒々井町	間接	町／個人	-	-	耐震関連リフォーム補助 事業	耐震シェルター・耐震ベッド	酒々井町							1		-
	基幹事業と一體的に既存住宅の改修を促進し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																			
	C16-053	住宅	一般	香取市	間接	市／個人	-	-	香取市木造住宅リフォー ム事業	リフォーム補助	香取市							2		-
	基幹事業と一體的に既存住宅の改修を促進し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																			
	C16-054	住宅	一般	木更津市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	木更津市							148		-
	基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																			
	C16-055	住宅	一般	市原市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	市原市							160		-
	基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																			
	C16-056	住宅	一般	香取市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	香取市							330		-
	基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																			
	C16-057	住宅	一般	南房総市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	南房総市							180		-
	基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																			
	C16-058	住宅	一般	鋸南町	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	鋸南町							153		-
	基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																			

## C 効果促進事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況
									H28	H29	H30	H31	R02						
		一體的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
住環境整備事業	C16-059	住宅	一般	君津市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	君津市						87		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	
	C16-060	住宅	一般	旭市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	旭市						54		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	
	C16-061	住宅	一般	匝瑳市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	匝瑳市						46		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	
	C16-062	住宅	一般	富津市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	富津市						218		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	
	C16-063	住宅	一般	多古町	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	多古町						26		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	
	C16-064	住宅	一般	鴨川市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	鴨川市						47		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	
	C16-065	住宅	一般	八街市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	八街市						156		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	
	C16-066	住宅	一般	富里市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	富里市						34		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	
	C16-067	住宅	一般	山武市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	山武市						43		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	

## C 効果促進事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況
									H28	H29	H30	H31	R02						
一體的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-068	住宅	一般	横芝光町	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	横芝光町						83		-
基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																			
C16-069	住宅	一般	東金市	直接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	東金市						41		-	
基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																			
C16-070	住宅	一般	東庄町	直接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	東庄町						5		-	
基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																			
C16-071	住宅	一般	館山市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	館山市						62		-	
基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																			
C16-072	住宅	一般	茂原市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	茂原市						11		-	
基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																			
C16-073	住宅	一般	大網白里市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	大網白里市						23		-	
基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																			
C16-074	住宅	一般	佐倉市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	佐倉市						65		-	
基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																			
C16-075	住宅	一般	九十九里町	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	九十九里町						82		-	
基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																			

## C 効果促進事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況
									H28	H29	H30	H31	R02						
		一體的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
住環境整備事業	C16-076	住宅	一般	四街道市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	四街道市						37		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	
	C16-077	住宅	一般	いすみ市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	いすみ市						12		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	
	C16-078	住宅	一般	大多喜町	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	大多喜町						3		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	
	C16-079	住宅	一般	銚子市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	銚子市						2		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	
	C16-080	住宅	一般	成田市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	成田市						105		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	
	C16-081	住宅	一般	柏市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	柏市						13		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	
	C16-082	住宅	一般	八千代市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	八千代市						64		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	
	C16-083	住宅	一般	酒々井町	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	酒々井町						15		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	
	C16-084	住宅	一般	船橋市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	船橋市						41		-
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																	

## C 効果促進事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	
									H28	H29	H30	H31	R02							
		一體的に実施することにより期待される効果																		
備考																				
住環境整備事業	C16-085	住宅	一般	習志野市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	習志野市						27		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		
	C16-086	住宅	一般	神崎町	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	神崎町						8		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		
	C16-087	住宅	一般	栄町	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	栄町						3		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		
	C16-088	住宅	一般	芝山町	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	芝山町						4		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		
	C16-089	住宅	一般	長柄町	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	長柄町						7		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		
	C16-090	住宅	一般	松戸市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	松戸市						15		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		
	C16-091	住宅	一般	勝浦市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	勝浦市						6		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		
	C16-092	住宅	一般	白子町	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	白子町						7		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		
	C16-093	住宅	一般	御宿町	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	御宿町						5		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		

## C 効果促進事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	
									H28	H29	H30	H31	R02							
		一體的に実施することにより期待される効果																		
備考																				
住環境整備事業	C16-094	住宅	一般	長生村	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	長生村						15		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		
	C16-095	住宅	一般	長南町	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	長南町						6		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		
	C16-096	住宅	一般	印西市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	印西市						13		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		
	C16-097	住宅	一般	睦沢町	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	睦沢町						4		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		
	C16-098	住宅	一般	野田市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	野田市						2		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		
	C16-099	住宅	一般	袖ヶ浦市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	袖ヶ浦市						38		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		
	C16-100	住宅	一般	浦安市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	浦安市						8		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		
	C16-101	住宅	一般	一宮町	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	一宮町						5		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		
	C16-102	住宅	一般	白井市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	白井市						1		-	
		基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																		

## C 効果促進事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況
									H28	H29	H30	H31	R02						
一體的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-103	住宅	一般	流山市	間接	個人	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	流山市						15		-
基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																			
C16-104	住宅	一般	我孫子市	間接	個人	-	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	我孫子市						11		-
基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																			
C16-105	住宅	一般	鎌ヶ谷市	間接	個人	-	-	-	屋根修繕緊急支援事業	屋根修繕緊急支援	鎌ヶ谷市						32		-
基幹事業と一體的に、住宅の屋根修繕を行うことにより、耐震化に寄与した住宅ストックの確保を図る。																			
C16-106	住宅	一般	市原市	間接	個人	-	-	-	市原市耐震シェルター等 設置補助事業	耐震シェルター等設置補助	市原市						2		-
基幹事業と一體的に既存住宅の改修を促進し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。																			
															小計		3,026		
															合計		3,026		

## 事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	実施主体への聞き取り調査
事後評価の実施時期	令和7年4月～11月
事業効果の発現状況	
定量的指標に関する 交付対象事業の効果の発現状況	民間住宅や、公共建築物の耐震改修事業を行ったことにより、耐震性が確保された建築物が増加したこと、住民や公共建築物使用者の安全性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	住宅・建築物の耐震性の向上及びアスベスト対策に係る事業を実施し、住宅・建築物の防災・減災化を進めた。
特記事項（今後の方針等）	
次期計画（千葉県地域住宅等整備計画（防災・安全）（三期））において、引き続き、住宅・建築物の耐震性の向上を図り、住宅・建築物ストックの質及び安全性を向上させ、もって防災・減災化を推進する。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値 95%	共同住宅等の耐震化率は約98%と目標値を上回ったものの、戸建て住宅の耐震化率が約86%、住宅全体の耐震化率は約92%と目標値に到達しなかった。高齢者世帯の住宅等について所有者都合により耐震改修が進んでいないものが多い。	
	最終実績値 92%		
2	最終目標値 95%	公共建築物の耐震化率（県有建築物約99%、市町村有建築物約98%）は目標値を上回ったものの、民間建築物の耐震化率は約91%（公共建築物と民間建築物全体の耐震化率は約93%）と目標値に到達しなかった。民間建築物においては、費用面や所有者の合意形成が難しいことなどにより 耐震改修に至っていないものが多い。	
	最終実績値 93%		