

再評価対象事業一覧表（市町村事業等）

【別紙様式 2】

番号	事業名	路線または箇所名	再評価の理由	対応方針案	事業化年度	用地着手年度	工事着手年度	長期化又は未着手の理由	今後の対応	事業主体（市町村名）	事業所管課（県）
4	流山市 公共下水道事業	江戸川左岸処理区		継続	S56	-	S56	事業が大規模かつ広範囲にわたり、長期間となる。	事業を継続し、良好な生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図る	流山市	千葉県 県土整備部 下水道課
	流山市 公共下水道事業	流山第1排水区他		継続	S48	S54	S48	事業が大規模かつ広範囲にわたり、長期間となる。	事業を継続し、浸水の防除を図る。	流山市	千葉県 県土整備部 下水道課

再評価の理由：

- 事業採択後、5年間を経過した時点で未着工の事業
- 事業採択後、10年間を経過した時点で継続中の事業
- 事業採択前の準備・計画段階で5年間を経過している事業
- 事業採択時における予定事業実施期間が5年以内の事業であって、事業採択後5年間を経過した時点で継続中の事業
- 事業採択時における予定事業実施期間が5年超で、かつ事業採択後5年間を経過した時点で継続中の事業であって予備的な検討を行った結果、再評価が必要とされた事業
- 再評価実施後一定期間（10年）が経過している事業（再々評価事業）