

次期千葉県がん対策推進計画策定スケジュール(平成29年10月時点)

| | | 29年度 | | | | | | | | | | | | | | | 30年度 | | |
|--------------------|---|--------------------------------|----|----|---|-------------------|--|------------------|---------------|----|----|--|--|-----|--|-----------|------|---|---|
| | | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| 国の動き | | | | | | ◆国次期計画たたき台(4月13日) | | ◆国次期計画審議会案(6月2日) | | | | ◆国次期計画案公表(9月28日) ◆閣議決定(一部除く)(10月24日) ※受動喫煙に関する目標値等は、法案を踏まえて別途閣議決定予定。 | | | ◆都道府県説明会(期日未定) | | | ◆別途閣議決定(時期未定) | |
| 県の動き | 審議会 | | | | ●審議会(3月22日) ・現計画の進捗状況と課題、国次期計画 ・今後の進め方及びスケジュール (計画変更に係る論点) | | | | | | | ●審議会(10月24日) ・現計画の進捗状況と評価 ・次期計画について 〔基本理念、全体目標、施策体系〕 | | | ●審議会(1月下旬) ・次期計画案(一部除く) 〔基本理念、全体目標、施策体系 現状と課題、施策の方向性〕 ・アンケート集計結果 | | | ●審議会(3月中旬) ・次期計画案(一部除く) ・次期計画案に対するパブコメの結果 | |
| | 部会 予防・早期発見 緩和ケア推進 がん教育 小児がん対策 情報提供 就労支援 がん登録 | ◎各部会(12月～3月上旬) ・計画変更に係る論点準備 | | | | | ◎各部会(6月上旬～8月上旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール | | | | | ◎各部会(11月下旬～12月下旬) ・次期計画について 〔現状と課題、施策の方向性〕 | | | | | | | |
| | 事務局 | | | | | ★全体目標及び施策体系等の検討 | | | | | | | ★アンケート調査(10月～) ※拠点病院のがん患者、協力病院のがん患者 ★アンケート調査(10月～) ※患者団体向け調査 ★アンケート調査(11月～) ※インターネットアンケート調査 | | | ★計画最終案の検討 | | | ★次期計画案意見照会(1月～2月) ※関係団体、市町村、庁内; パブリックコメント |
| 千葉県がん診療 連携協議会 | | | | | | | ●各専門部会(6月上旬～下旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール ・アンケート調査(案) ●協議会(7月中旬) (各専門部会と同じ) | | ●作業部会(8月～10月) | | | ●各専門部会(11月上旬～12月上旬) ・次期計画について | | | ●協議会(1月31日) (各専門部会と同じ) ・アンケート集計結果 | | | | |
| 団体千葉県がん患者 連絡協議会 | | | | | | | ●協議(6月上旬～7月中旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール ・アンケート調査(案) | | | | | ●協議(11月上旬～12月上旬) ・次期計画について | | | ●協議(1月下旬) ・次期計画案 ・アンケート集計結果 | | | | |