

第4期千葉県がん対策推進計画の策定スケジュールについて

第1回千葉県がん対策審議会

参考資料 2

令和5年11月10日

時 期	策定作業	備 考	
令和5年	4～6月	○現計画最終評価、次期計画骨子案の作成	・国計画を踏まえ、県計画に盛り込むべき内容を検討
	6～8月	○ 県がん診療連携協議会及び各専門部会等 ※ 国計画の変更点をふまえ、医療分野における次期県計画の変更点の検討	※・看護研修部会 6/26 ・小児がん専門部会 6/28 ・院内がん登録専門部会 6/30 ・相談支援専門部会 7/6 ・教育研修専門部会 7/10 ・緩和医療専門部会 7/18 ・地域連携・臓器別腫瘍専門部会 7/18 ・PDCAサイクル専門部会 7/20 ・千葉県診療連携協議会 8/1
	9月	○ 計画素案のたたき台の作成 ※	※素案たたき台の千葉県がんセンターによる内容確認を実施
	10月	○ 第1回各部会(書面開催)(10月27日～11月6日) ※ 計画素案のたたき台、評価指標の検討	※部会 予防・早期発見部会 緩和ケア推進部会 がんとの共生推進部会 子ども・AYA世代部会 がん登録部会
	11月	○ 第1回県がん対策審議会(WEB)(11月10日) 計画素案のたたき台、評価指標の検討 ○ 県がん対策審議会及び部会委員へ意見照会(11月下旬) 計画素案、ロジックモデルの検討	
	12月	○ 第2回各部会(12月上中旬) 計画試案の検討	
令和6年	1月	○ 第2回県がん対策審議会(1月中旬) 計画試案の検討	
	2月	○ パブリックコメント(2月上旬～約1ヶ月間) ※	※千葉県ホームページに掲載
	3月	○ 第3回千葉県がん対策審議会(3月下旬) 計画の決定 ○ 計画公表(3月下旬)	