

予防・早期発見部会スケジュール

検討策	年度	25	26		27 (中間評価)		28		29 (次期計画策定)	
		第2回目 (H26.1.28)	第1回目 (H27.1.21)	第2回目 (H27.3.10)	第1回目 (H27.8.5)	第2回目 (H28.2.10)	第1回目 (H28.8.24)	第2回目 H29.1月~2月頃 予定		
①予防・早期発見に関する戦略的な普及啓発の検討	目標値に関する各種事業評価									
②受診率の向上について対応策の検討	「保健事業関係補足調査結果」の一部をホームページに公表 *都道府県の役割(事業評価の手法)より	(目標値達成まで実施)								
				モデル事業について、進捗状況等報告(ちば県民保健予防財団事業)	より有効な検診方法等について検討					
③精度管理の向上について対応策の検討		職域検診調査	職域検診調査結果報告							
	がん検診の精度管理事業評価(市町村)を実施【注1】									
			検診機関調査	検診機関調査結果報告	がん検診の精度管理事業評価(検診機関)を実施【注1】					
	調査結果をホームページに公表【注2】									

【注1】・「市区町村におけるがん検診チェックリストの使用に関する実態調査」(国立がん研究センター実施)を基に把握した技術・体制指標及び「がん検診による精密検査結果評価事業」(県実施)等を基に把握したプロセス指標を使用して実施。

【注2】・【注1】で実施した結果を整理して公表。