

緩和ケア推進部会スケジュール

審議事項	H25	H26	H27	H28	H29
(1) がんと診断された時からの緩和ケア					
①緩和ケア提供体制整備について ・看護師チームによる緩和ケアの相談・ 情報提供ができる体制の構築		緩和ケアセンター設置 の実際と課題を検討し、 具体策の検討 ⇒調査実施	経年的に 調査実施	→	
・拠点病院を中心とする緩和ケア提供 体制整備と質の向上					
②緩和ケアを担う人材育成について ・緩和ケア研修会の充実について		国による 指針改正	経過措置 県の実施 要領改正	新指針に よる実施	→
(2) 終末期の緩和ケア					
①緩和ケア提供体制整備について ・実態調査	実態調査 実施 ↓ 目標値設定	経年的に 調査実施	→		
・地域の特性に応じた在宅緩和ケア提供 のネットワークづくり	モデル事業 実施 (在宅緩和 ケア協力推 進研修事 業)	→	評価を含む 事業報告		
②緩和ケアを担う人材育成について ・在宅緩和ケア研修プログラム策定に ついて	モデル事 業実施 (在宅がん 緩和ケアを 担う医師及 び看護師の 育成事業)	モデル事業 の進捗を確 認しつつ、 具体策の検 討	→	具体策に 基づき実施	→
(3) マニュアル作成について					
・介護職に対する終末期緩和ケアマニユ アル作成について ・在宅緩和ケアプログラムについて		内容、使用 方法検討	→		作成 配布・活用
PDCA に基づく現計画の評価・次期計画の策定			→ 中間評価		→ 次期計画 策定