

第3期千葉県がん対策推進計画策定スケジュール(平成30年1月時点)

		29年度															30年度		
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
国の動き					◆国次期計画たたき台(4月13日)		◆国次期計画審議会案(6月2日)				◆国次期計画案公表(9月28日); ◆閣議決定(一部除く)(10月24日) ※受動喫煙に関する目標値等は、法案を踏まえて別途閣議決定予定。			◆全国がん対策関係主管課長級会議(11月21日)					◆別途閣議決定(時期未定)
審議会				●審議会(3月22日) ・現計画の進捗状況と課題、国次期計画 ・今後の進め方及びスケジュール (計画変更に係る論点)							●審議会(10月24日) ・現計画の進捗状況と評価 ・次期計画について 〔基本理念、全体目標、施策体系〕				●審議会(2月6日) ・次期計画案(一部除く) 〔基本理念、全体目標、施策体系、 現状と課題、施策の方向性〕 ・アンケート集計結果			●審議会(3月中旬) ・次期計画案(一部除く) ・次期計画案に対するパブコメの結果	
部の動き	部会 予防・早期発見 緩和ケア推進 がん教育 小児がん対策 情報提供 就労支援 がん登録	◎各部会(12月~3月上旬) ・計画変更に係る論点準備				◎各部会(6月上旬~8月上旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール						◎各部会(11月下旬~1月中旬) ・次期計画について 〔現状と課題、施策の方向性〕							
事務局					★全体目標及び施策体系等の検討									★アンケート調査(10月~) ※拠点病院のがん患者、協力病院のがん患者 ★アンケート調査(10月~) ※患者団体向け調査 ★アンケート調査(11月~) ※インターネットアンケート調査			★計画最終案の検討	★次期計画案意見照会(1月~2月) ※関係団体、市町村、庁内 パブリックコメント(2月)	★計画策定(一部除く)
千葉県協がん診療						●各専門部会(6月上旬~下旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール ・アンケート調査(案) ●協議会(7月中旬) (各専門部会と同じ)			●作業部会(8月~10月)			●各専門部会(11月上旬~12月上旬) ・次期計画について			●協議会(1月31日) (各専門部会と同じ) ・アンケート集計結果				
団体連絡がん患者						●協議(6月上旬~7月中旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール ・アンケート調査(案)						●協議(11月上旬~12月上旬) ・次期計画について			●協議(1月下旬) ・次期計画案 ・アンケート集計結果				