

「千葉県保健医療計画」の改定に向けたスケジュールの変更について

1 前回協議会（R3. 2. 17 書面開催）での決定事項

- 令和 5 年度に改定が予定されている本計画（所管：健康福祉政策課）では、「地域リハビリテーション支援体制の整備」の記載があることから、新たな計画での記載内容を検討するために必要な事務スケジュール（令和 2～5 年度）について整理・決定した。【資料 2 - 2、2 - 3】
- 本年度に予定していた事務は、以下のとおり。
 - ① 地域リハビリテーション関係機関調査の実施
 - ② 県政に関する世論調査（所管：報道広報課）の実施
 - ③ 地域リハビリテーション検討部会の設置検討
 - ④ 広域支援センターのあり方検討WGの設置検討

2 その後の状況

- 本計画の改定作業について、所管課に確認したところ、新型コロナウイルス感染症への対応等のため、令和 2 年度に予定していた計画の中間見直しを延期するなど作業に遅延が生じており、現時点では令和 5 年度に向けたスケジュールもほぼ未定とのこと。
- 地域リハビリテーション関係機関調査については、本年 8 月から対象機関の種別毎に順次実施中であり、本年度中に調査結果を取りまとめ予定。

→ 詳細については「議事（4）」で説明。
- 県政に関する世論調査について、所管課に確認したところ、現在、調査内容の見直しを行っており、前回（平成 30 年度）から地域リハ関係の調査項目数を削減する可能性があるが、調査自体は 11 月下旬に実施予定とのこと。【資料 2 - 4】

3 要検討事項

- 前回協議会後の状況を踏まえ、今後のスケジュールについて見直す必要はないか。

4 対応（案）

- 本年度は地域リハビリテーション関係機関調査（及び県政に関する世論調査）の実施・取りまとめに注力するとともに、来年度以降の事務スケジュールは一旦白紙とし、本計画の改定スケジュール等に関して情報収集した上で、再度検討することとしたい。