

次期千葉県高齢者保健福祉計画の策定スケジュール（予定）

令和5年度

時期	予定	備考
4月		
5月	○第1回高齢者福祉施策推進会議（庁内各課） ・ 骨子（案）提示 ・ 策定スケジュール ・ 骨子（案）への意見照会	骨子案検討
6月	○第1回計画策定・推進協議会 6/7 ・ スケジュールの提示 ・ 計画の概要 ・ 次期計画骨子（案）の提示	素案検討
7月		
8月	○第2回計画策定・推進協議会 ・ 次期計画の素案の提示 ・ 現計画の評価	原案検討
9月	○社会福祉審議会（総会） 計画概要の報告	
10月		
11月	○第2回高齢者福祉施策推進会議（庁内各課） ・ 原案提示 ・ 事業調査依頼	（パブリックコメント） 計画案 検討
	○第3回計画策定・推進協議会 ・ 計画原案の提示	
12月		
1月	○第4回計画策定・推進協議会 ・ 計画案（パブリックコメント案）の提示	
	○第1回社会福祉審議会老人福祉分科会 計画案（諮問）	
2月	○パブリックコメント （2月上旬～2月下旬）	
3月	○第5回計画策定・推進協議会 ・ 計画案（最終）の提示	（最終） 計画案 作成
	○第2回社会福祉審議会老人福祉分科会 計画案（答申）	
	計画策定・公表	