

第 4 期 千葉県教育振興基本計画 策定スケジュール案

令和 5 年度	
3 月	◇ 第 2 回 有識者会議 ・基本構想編「骨子」案
令和 6 年度	
5 月	( 専門部会 ) ◇ 第 3 回 有識者会議 ・教育振興基本計画「骨子」案 (『「基本構想編＋実施計画編」骨子』)
7 月	◇ 第 4 回 有識者会議 ・教育振興基本計画「素案」  ( 専門部会 )
9 月	◇ 第 5 回 有識者会議 ・教育振興基本計画「原案」
12 月 ～ 1 月	◇ パブリックコメントの実施  ・教育振興基本計画案
3 月	<第 4 期千葉県教育振興基本計画 策定・公表>