

千葉県子どもの読書活動推進計画(第四次)の公表までのスケジュール(案) について

令和元年5月29日時点

	子どもの読書活動推進委員会	生涯学習審議会	子どもの読書部会	県民	幹部・教育委員会議との調整	読書関係業務
	※庁内の作業部会 学習指導課、特別支援教育課、子育て支援課、学事課、県民生活・文化課、県立中央図書館、生涯学習課(事務局)	学識経験者、社会教育関係者、家庭教育関係者、学校教育関係者計10名	※生涯学習審議会内の部会 ・生涯審委員5名、協力員5名 学識経験者(行政関係者を含む)、社会教育関係者(図書館関係者を含む)、家庭教育関係者、学校教育関係者	・市町村教育委員会等への各種調査 ・関連事業で県民意見聴取 ・パブリックコメント		
H31 2月	・関係各課へ打診・委員選出依頼 ・事務局で骨子案作成を進める	○生涯学習審議会(2月5日) ・推進計画の策定に向けて ・推進計画公表までのスケジュール ・子どもの読書部会の設置	・部会委員検討、打診 ・協力員検討、打診、依頼		○幹部に検討体制について報告	
3月	・委員会委員委嘱 ○第1回推進委員会 3月12日 ・推進計画の策定に向けて ・推進計画公表までのスケジュール ・各課の事業確認 ・推進計画骨子案の検討		・部会委員検討、打診 ・協力員検討、打診、依頼		○第四次推進計画策定に向けて ・教育委員 勉強会 2月20日済 (生涯学習審議会資料を基に)	・市町村推進計画策定状況調査 ・読書啓発リーフレット配付
4月	・委員会委員確認 ○第2回推進委員会 (31年度第1回) 4月19日 ・事務局で推進計画骨子案作成	骨子案	・協力員委嘱			・社会教育調査 ・全国学力・学習状況調査
R1 5月	・事務局で情報収集	○生涯学習審議会(5月29日) ・子どもの読書部会委員の確認	○第1回子どもの読書部会(5月29日) ・子どもの読書部会委員委嘱 ・推進計画の策定に向けて ・推進計画公表までのスケジュール ・推進計画骨子案の検討			○千葉県子ども読書の集い(5月11日) ・参加者意見聴取
6月	・事務局で全体案(草案)作成					予算・・・概要版・第四次計画 印刷予算計上
7月	○第3回推進委員会(元年度第2回) ・全体案(草案)検討①					
8月	・事務局で全体案(草案)作成					○公立図書館と学校の連携を図るための研修会(8月26日) ・参加者意見聴取
9月	○第4回推進委員会(元年度3回) (9月～10月) ・全体案(草案)検討②	全体案				
10月	・関係課、関係機関等に意見聴取					
11月	・事務局で全体案(草案)を調整	○生涯学習審議会 ・推進計画案について	○第2回子どもの読書部会 ・推進計画案について			
12月				・パブリックコメント関係事前準備	○全体案について ・幹部説明 ・教育委員 推進計画案勉強会	
R2 1月				○パブリックコメント実施		
2月	○第5回推進委員会(元年度第4回) ・パブリックコメントまとめ ・評価体系について	○生涯学習審議会 ・パブリックコメント結果報告	○第3回子どもの読書部会 ・パブリックコメント結果報告 ・評価体系について			
3月	○第6回推進委員会(元年度第5回) ・評価体系について ・概要版について				○全体案について ・教育委員会会議で議決	
千葉県子どもの読書活動推進計画(第四次)の公表						