

西暦	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2XXX
基本事項	67 千葉県行徳地域問題審議会答申	70 行徳近郊緑地特別保全地区指定	79 県指定鳥獣保護区指定	94 千葉県行徳内陸性湿地再整備検討協議会が発足 千葉県行徳内陸性湿地帯再整備基本方針の策定	06 08~ 行徳湿地再整備に係るワーキンググループ 千葉県三番瀬再生計画(基本計画)策定			
自然環境								
基盤整備等								
利用施設等								

目標時期?

(将来像)
基本計画の完了時期?

次期への検討期間

75 基本地形の造成工事終了
(現在の本土部)
導流堤工事終了

87 「トヨタ池」造成

92 「みなと池」造成

95 行徳湿地再整備事業(第一期工事)
96 行徳湿地再整備事業(第二期工事)

02 カワウやぐら試験設置
03~ 行徳湿地連携検討調査
05 カワウ営巣用やぐら設置

08 導流堤改修工事

「緑の国」の改善
干域拡大のための土砂受け入れ
本土部への淡水導入量の強化

千鳥水門(効果的な海水交換)
深み埋め戻し

75 行徳野鳥観察舎旧館工事終了

79 行徳野鳥観察舎新館へ建替

91 傷病鳥救護棟併設

00 「緑の国」(周辺緑地一部開放)

06 行徳近郊緑地の市民利用促進施策に関する提言書

環境教育・市民参加の体制作り
周辺施設・関係機関との連携