

「千葉県ギャンブル等依存症対策推進計画」の策定スケジュール

令和3年8月30日	第1回策定協議会	<ul style="list-style-type: none"> <li>外部委員を入れた策定協議会を設置</li> <li>庁内等関係所属協議の場を設定</li> <li>協議会委員に選定しなかった団体にはヒアリングや意見照会を実施</li> <li>議員にパブコメ実施を案内</li> <li>適宜、議員に説明</li> <li>策定後の進捗確認の協議会を設置</li> </ul>
9月中旬	ヒアリングや意見照会 (協議会委員に選定しなかった団体等)	
10月上旬	計画の内容の原稿を依頼 (各委員)	
10月下旬	計画原案作成	
11月上旬	第2回策定協議会 内外関係機関の意見照会	
令和4年 1月中旬	計画案作成 パブコメ (1か月程度)	
2月中旬	パブコメ終了	
3月中旬	計画策定、公表	
(令和4年度～)	年2回の運営協議会の開催 年1回の進捗確認 (各課事業確認)	

