

第五次千葉県障害者計画策定作業

1 今までの取組み状況

入所・地域移行等WT及び各専門部会（以下「部会等」という。）において、総合計画の主な取組みを基にして、各委員より頂いた意見・要望や現状・課題等を踏まえ施策の方向性(中分類)を整理・検討を行い骨子案をとりまとめた。

部会等実施状況

名 称	開催日時等	内 容
①入所・地域移行等WT	第1回 5月30日	第五次障害者計画について 骨子（案）について 他
	第2回 6月27日	
②精神障害者地域移行推進部会	第1回 5月30日	
	第2回 7月 2日	
③権利擁護専門部会	第1回 5月13日	
	第2回 6月30日	
④療育支援専門部会	第1回 5月21日	
	第2回 7月 2日	
⑤相談支援専門部会	第1回 6月27日	
⑥就労支援専門部会	第1回 5月27日	
	第2回 6月30日	

2 今後の策定作業について

- ① 骨子（案）を基に、障害者施策推進協議会及び本部会委員が所属する団体等からのヒアリングの実施。（※内容等については審議事項②で審議）
- ② 上記ヒアリング結果及び各委員からの意見・要望等を踏まえて、事務局にて、骨子を基に素案たたき台を作成。
- ③ 各部会等において、素案たたき台の内容（指標等含む）について検討し、事務局により素案（案）のとりまとめ（関係各課との調整含む）作成。（8月末～9月頃）
- ④ 第4回本部会において、素案（案）の検討。（10月頃）
- ⑤ 第2回千葉県施策推進協議会の開催（10月下旬予定）。

スケジュール

本部会	日 時	備 考
第 1 回本部会	4 / 3 0	各部会等適宜開催
第 2 回本部会	7 / 9	
	7 月～	関係団体等ヒアリング (素案たたき台の作成) {
	8 月上旬	第 3 回部会等 ○素案 (案) について ○27 年度重点事業 他
第 3 回本部会 ①第四次計画進捗状況 ②平成 27 年度重点事業 ③第五次計画策定状況	8 / 18～ 29 で調整	
	9 月	第 4 回部会等 ○素案 (案) とりまとめ
第 4 回本部会 ①素案 (案) とりまとめ	10 月～	
第 2 回障害者施策推進協議会の開催 (10 月下旬予定)		