

今後のスケジュールについて

資料 2

主な業務	R 7 年度									R 8 年度										
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
懇談会																				
受水企業説明																				
施設点検																				
老朽度評価																				
耐震性評価																				
優先順位のとりまとめ																				
工法検討・概算事業費算出																				
地区毎の事業計画																				
管路診断																				
管路更新計画立案																				
長期計画改訂(案)作成																				

診断結果(管路以外)
事業計画策定方針の確認
第2回

診断結果(管路)
事業計画(案)の確認
第3回

長期計画改訂(案)の確認
第4回