

■平成28年度 外環(千葉県区間)工事箇所 一覧表■

千葉県環境保全専門部会(第41回)別紙1

平成28年12月末現在

【発注予定工事】

区 間	工 事 名	施 工 場 所	発注時期	工 期	工 事 内 容
国道6号～北千葉JCT	矢切堀之内植栽その1工事	松戸市上矢切～市川市北国分1丁目	H28 第4四半期	約6ヶ月	植栽工 1式
	矢切堀之内植栽その2工事	市川市北国分1丁目～市川市堀之内2丁目	H28 第4四半期	約6ヶ月	植栽工 1式
	矢切堀之内植栽その3工事	市川市堀之内2丁目～市川市国分7丁目	H28 第4四半期	約6ヶ月	植栽工 1式
	矢切堀之内標識工事	松戸市上矢切～市川市堀之内	H28 第4四半期	約9ヶ月	標識工 1式
	矢切堀之内舗装その1工事	松戸市上矢切～市川市堀之内1丁目	H28 第4四半期	約6ヶ月	アスファルト舗装工 約32,000㎡
	矢切堀之内舗装その2工事	松戸市上矢切～市川市堀之内1丁目	H28 第4四半期	約5ヶ月	アスファルト舗装工 約13,000㎡
北千葉JCT～市川南IC	道路休憩施設改良その1工事	市川市国分6丁目地先	H28 第3四半期	約6ヶ月	地盤改良工 1式
	千葉外環道路照明設備その3工事	市川市中国分～市川市平田	H28 第4四半期	約9ヶ月	道路照明 約60灯、歩道証明 約125灯
	千葉外環道路照明設備その4工事	市川市平田～市川市大和田	H28 第4四半期	約6ヶ月	道路照明 約70灯、歩道証明 約135灯
	千葉外環道路照明設備その5工事	市川市大和田～市川市稲荷木	H28 第4四半期	約9ヶ月	道路照明 約85灯、歩道証明 約65灯
	道路休憩施設トイレ棟建築工事	市川市国分6丁目地先	H28 第4四半期	約9ヶ月	トイレ棟建築 1式
	道路休憩施設駐車場植栽工事	市川市国分6丁目地先	H28 第4四半期	約9ヶ月	植栽工 1式
	道路休憩施設駐車場造成工事	市川市国分6丁目地先	H28 第4四半期	約9ヶ月	盛土工 1式、RC地下貯水槽設置工 1式、調整池設置工 1式
	道路休憩施設駐車場舗装工事	市川市国分6丁目地先	H28 第4四半期	約9ヶ月	アスファルト舗装工 約9,500㎡
	道路休憩施設電気通信設備工事	市川市国分6丁目地先	H28 第4四半期	約9ヶ月	照明灯 20基、防災施設設置 1式、情報提供施設設置 1式
	市川南IC～高谷JCT	千葉外環道路照明設備その6工事	市川市稲荷木～市川市田尻	H28 第4四半期	約9ヶ月
田尻高谷改良その28工事		市川市高谷3丁目	H28 第4四半期	約9ヶ月	仮設工 1式、排水構造物工 約20m、地盤改良工 1式
田尻高谷植栽その1工事		市川市田尻5丁目地先	H28 第4四半期	約6ヶ月	植栽工 1式
田尻高谷植栽その2工事		市川市田尻5丁目～高谷3丁目	H28 第4四半期	約6ヶ月	植栽工 1式
田尻高谷植栽その3工事		市川市高谷3丁目～高谷	H28 第4四半期	約6ヶ月	植栽工 1式
田尻高谷地区改良舗装その3工事		市川市高谷3丁目～高谷	H28 第4四半期	約6ヶ月	アスファルト舗装工 約9,500㎡
田尻高谷標識工事		市川市田尻～高谷	H28 第4四半期	約9ヶ月	標識工 1式
田尻高谷舗装その1工事		市川市田尻5丁目～高谷	H28 第4四半期	約6ヶ月	アスファルト舗装工 約32,000㎡
田尻高谷舗装その2工事		市川市田尻5丁目～高谷	H28 第4四半期	約5ヶ月	アスファルト舗装工 約13,000㎡
市川南IC～高谷JCT		東京外環自動車道 大和田遮音壁工事	市川市新田～市川市東大和田	H28 第3四半期	約15ヶ月
	東京外環自動車道 高谷地区護岸工事	千葉県市川市高谷	H28 第3四半期	約20ヶ月	護岸工 約4,500㎡
	東京外環自動車道 京葉ジャンクション南遮音壁工事	千葉県市川市国分～市川市田尻他	H28 第3四半期	約15ヶ月	遮音壁 約1.5km
三郷JCT～高谷JCT	松戸IC～市川南IC間管理施設新築工事【専用部】	埼玉県三郷市～市川市	H28 第3四半期	約15ヶ月	料金所 3棟、電気室 3棟
	三郷南IC～高谷JCT間通信線路工事【専用部】	埼玉県三郷市～市川市	H28 第3四半期	約15ヶ月	通信管路 延長 約10km、非常電話 約150基
	市川舗装工事【専用部】	埼玉県三郷市～市川市他	H28 第3四半期	約20ヶ月	舗装工 240,000㎡
	京葉ジャンクション南標識工事【専用部】	市川市稲荷木～市川市高谷他	H28 第3四半期	約15ヶ月	標識柱 17基、標識板 200㎡、内照標識 6枚 他

【契約中工事】

区 間	工 事 名	施 工 場 所	工 期	工 事 内 容	備 考	
国道6号～北千葉JCT	松戸地区舗装工事【専用部】	埼玉県三郷市番匠免～市川市北国分	H28.4.1	H30.4.20	舗装工 130,000㎡	施工中
	矢切北国分地区改良その2工事	葛飾区東金町8丁目～市川市北国分1丁目	H28.7.29	～ H29.3.31	地盤改良工 1式、石・ブロック積工 1式、カルバート工 1式	施工中
	堀之内地区改良その4工事	市川市堀之内2丁目～市川市堀之内1丁目	H27.10.15	～ H29.3.24	地盤改良工 1式、舗装工 800㎡、排水構造物工 400m	施工中
	堀之内地区改良その6工事	市川市堀之内2丁目～市川市堀之内1丁目	H28.7.26	～ H29.3.31	調整池・法面工、舗装工、擁壁工、カルバート工 1式	施工中
	堀之内地区改良その7工事	市川市堀之内2丁目地先	H28.8.5	～ H29.2.28	地盤改良工 1式、通水対策工 1式、石・ブロック積工 1式	施工中
	堀之内地区改良その8工事	市川市堀之内2丁目～市川市堀之内1丁目	H28.8.5	～ H29.2.28	通水対策工 1式 仮設工 1式	施工中
	矢切堀之内電線共同溝その1工事	松戸市三矢小台2丁目～市川市北国分3丁目	H27.12.22	～ H29.1.31	電線共同溝工 1,130m、舗装工 5,500㎡、排水構造物工 650m、緑石工 1,500m	施工中
	矢切堀之内電線共同溝その2工事	松戸市上矢切～市川市北国分1丁目	H27.12.22	～ H29.2.28	電線共同溝工 1,010m、舗装工 6,200㎡、排水構造物工 760m、緑石工 1,180m	施工中
	矢切堀之内電線共同溝その4工事	市川市北国分3丁目～市川市国分7丁目	H27.12.18	～ H29.3.31	電線共同溝工 840m、舗装工 7,000㎡、排水構造物工 720m、緑石工 1,900m	施工中
	矢切・小塚山トンネル受変電設備工事	市川市北国分地先ほか1箇所	H28.7.9	～ H29.3.24	高圧受変電設備工 1式、配管・配線工 1式	施工中
	矢切・小塚山トンネル照明設備工事	市川市北国分地先ほか1箇所	H28.8.2	～ H29.3.24	トンネル照明設備設置工 1式、配管配線工 1式	施工中
	矢切北国分地区改良舗装その1工事	松戸市三矢小台2丁目～市川市北国分1丁目	H28.1.6	～ H29.1.31	舗装工 13,000㎡、排水構造物工 1,300m、緑石工 1,500m	施工中
	矢切堀之内遮音壁その1工事	松戸市三矢小台2丁目～市川市北国分1丁目	H28.1.14	～ H29.2.28	遮音壁設置工 720m	施工中
	北国分堀之内地区改良舗装工事	市川市北国分1丁目～市川市堀之内2丁目	H28.3.31	～ H29.3.31	舗装工 9,300㎡、排水構造物工 1,200m、緑石工 980m	施工中
	堀之内地区改良舗装工事	市川市堀之内2丁目～市川市堀之内1丁目	H28.3.31	～ H29.3.31	舗装工 10,100㎡、排水構造物工 1,400m、緑石工 1,100m	施工中
	矢切堀之内遮音壁その2工事	市川市堀之内2丁目～市川市堀之内1丁目	H28.4.1	～ H29.3.31	遮音壁設置工 870m	施工中
	矢切堀之内遮音壁その3工事	松戸市上矢切～松戸市三矢小台2丁目	H28.9.21	～ H29.3.31	遮音壁設置工 520m、防護柵設置工 1式	施工中
	矢切堀之内遮音壁その4工事	松戸市三矢小台1丁目～市川市堀之内1丁目	H28.9.21	～ H29.3.31	遮音壁設置工 560m、防護柵設置工 1式	施工中
	千葉外環道路照明設備その1工事	松戸市上矢切～市川市中国分	H28.8.17	～ H29.3.24	道路照明灯設置工 1式、配線工 1式、分電盤設置工 1式	施工中
	千葉外環防災通信設備その1工事	松戸市上矢切～市川市堀之内1丁目	H28.9.17	～ H29.3.24	トンネル非常警報設備工 1式、光ケーブル敷設工 1式	施工中
	矢切歩道橋昇降施設新築工事	松戸市下矢切地先	H28.12.22	～ H29.7.31	歩道橋昇降施設 約20㎡、新築 2棟、昇降設備 2基	準備工
	H28首都国道管内道路管理その他工事	首都国道事務所管内	H28.4.1	～ H29.3.31	道路維持管理	施工中
	小山遮音壁工事【専用部】	埼玉県三郷市鷹野～市川市北国分	H28.8.26	～ H29.8.20	遮音壁 約1.9km、裏面吸音板 約2.5千㎡	準備工
北千葉JCT～市川南IC	道路休憩施設地盤改良その1工事	市川市国分6丁目地先	H28.12.1	～ H29.3.31	残土処理工 1式、固結工 約25,000㎡	準備工
	道路休憩施設地盤改良その2工事	市川市国分6丁目地先	H28.12.2	～ H29.3.31	残土処理工 1式、固結工 約30,000㎡	準備工
	国分工事	市川市国分	H22.1.28	～ H30.8.3	函渠工 1,677m	施工中
	市川中工事	市川市国分～市川市新田	H22.11.30	～ H29.3.30	函渠工 1,420m	施工中
	市川北地区眩光対策工事【専用部】	市川市国分～市川市大和田	H27.8.20	～ H29.10.7	遮光材設置工 478基	施工中
	国分地区横断歩道橋(鋼上部工)工事	市川市堀之内～市川市新田	H28.6.18	～ H30.7.7	横断歩道橋 上部工 8橋	準備工
	京成電鉄本線との交差工事(第2工区)その7(京成電鉄委託)	市川市菅野	H28.2.22	～ H29.3.31	函渠工 120m	施工中
	国分遮音壁工事【専用部】	市川市堀之内～市川市国分	H28.10.20	～ H30.2.11	遮音壁 約2.7km	準備工
	市川北IC～市川南IC間照明設備工事【専用部】	市川市	H28.12.1	～ H30.3.25	道路照明 IC 2箇所、トンネル照明 延長 約5km	準備工

【契約中工事】

区 間	工 事 名	施 工 場 所	工 期	工 事 内 容	備 考
市川南IC～高谷JCT	大和田工事	市川市新田～市川市稲荷木	H23.6.1 ～ H29.8.20	函渠工 本線部1,578m、ランプ部1,738m	施工中
	大和田地区雨水函渠付替工事	市川市平田～市川市稲荷木1丁目	H26.8.26 ～ H29.7.10	排水路工 1,840m	施工中
	都営地下鉄新宿線交差部工事その2(東京都委託)	市川市大和田	H28.3.11 ～ H29.5.31	函渠工 70m	施工中
	田尻工事	市川市稲荷木～市川市田尻	H22.9.10 ～ H29.10.31	函渠工 本線部907m、JCT部2,486m	施工中
	稲荷木橋(鋼上部工)北工事	市川市稲荷木	H26.6.25 ～ H29.2.8	鋼上部工 6,753㎡	施工中
	稲荷木橋(鋼上部工)南工事	市川市稲荷木	H27.3.4 ～ H30.1.16	鋼上部工 5,126㎡	施工中
	高谷地区舗装工事【専用部】	市川市田尻～市川市高谷	H28.4.12 ～ H30.5.1	舗装工 100,000㎡	施工中
	田尻地区改良その2工事	市川市田尻5丁目～市川市高谷3丁目	H28.9.6 ～ H29.3.31	地盤改良工 1式、排水構築物工 1式、通水対策工 1式	施工中
	田尻高谷電線共同溝その1工事	市川市田尻5丁目地先	H27.12.22 ～ H29.2.10	電線共同溝工 815m、舗装工 9,100㎡、排水構築物工 910m、緑石工 2,820m	施工中
	田尻高谷電線共同溝その2工事	市川市田尻5丁目地先	H27.12.22 ～ H29.3.31	電線共同溝工 830m、舗装工 9,370㎡、排水構築物工 860m、緑石工 2,770m	施工中
	田尻高谷電線共同溝その3工事	市川市田尻5丁目～市川市高谷	H27.12.26 ～ H29.3.10	電線共同溝工 855m、舗装工 10,400㎡、排水構築物工 870m、緑石工 2,760m	施工中
	田尻高谷電線共同溝その4工事	市川市田尻5丁目～市川市高谷	H27.12.25 ～ H29.3.31	電線共同溝工 715m、舗装工 8,790㎡、排水構築物工 780m、緑石工 2,730m	施工中
	田尻高谷遮音壁設置その3工事	市川市田尻5丁目～市川市高谷3丁目	H28.2.3 ～ H29.1.31	遮音壁設置工 400m	施工中
	田尻高谷地区改良舗装その2工事	市川市田尻5丁目～市川市高谷3丁目	H28.3.31 ～ H29.2.28	舗装工 10,000㎡、排水構築物工 1,200m、緑石工 2,100m	施工中
	田尻高谷電線共同溝その5工事	市川市高谷～市川市上妙典	H28.4.23 ～ H29.3.31	電線共同溝工 860m、仮復旧工 1式	施工中
	千葉外環道路照明設備その2工事	市川市田尻～市川市高谷	H28.9.3 ～ H29.3.24	道路照明灯設置工 1式、配線工 1式、分電盤設置工 1式	施工中
	田尻高谷遮音壁その4工事	市川市田尻5丁目地先	H28.9.22 ～ H29.3.31	遮音壁設置工 370m	施工中
	田尻高谷遮音壁その5工事	市川市高谷2丁目地先	H28.9.22 ～ H29.3.31	遮音壁設置工 310m	施工中
	高谷ジャンクション橋南(鋼上部工)工事【専用部】	市川市高谷	H24.10.3 ～ H29.8.7	鋼上部工 23,287㎡	施工中
	高谷標識工事【専用部】	市川市高谷、千鳥町～習志野市谷津	H28.7.26 ～ H30.1.16	標識柱 約40基、標識板 約310m2	準備工
	高谷遮音壁工事【専用部】	市川市高谷	H28.9.1 ～ H29.7.27	遮音壁 約1.9km	準備工
	大和田地区横断歩道橋(鋼上部工)工事	市川市新田～市川市田尻	H28.7.26 ～ H30.8.14	横断歩道橋上部工 7橋	施工中
	高谷標識工事【専用部】	市川市高谷、千鳥町～習志野市谷津	H28.7.26 ～ H30.1.16	標識柱 約40基、標識板 約310m2	準備工
	高谷遮音壁工事【専用部】	市川市高谷	H28.9.1 ～ H29.7.27	遮音壁 約1.9km	準備工
	大和田地区横断歩道橋(鋼上部工)工事	市川市新田～市川市田尻	H28.7.26 ～ H30.8.14	横断歩道橋上部工7橋	施工中
	京葉JCT～高谷JCT間照明設備工事【専用部】	市川市	H28.10.12 ～ H30.3.5	道路照明 IC 1箇所、TB 1箇所、PA 1箇所、トンネル照明 延長 約3km	準備工
	京葉JCTトンネル換気設備工事【専用部】	市川市	H28.11.2 ～ H30.3.26	ジェットファン 約10基、加圧送風機 約20基	準備工
	京葉JCT～高谷JCT間管理施設新築工事【専用部】	市川市	H28.11.11 ～ H30.3.5	料金所 4棟、トールゲート 1棟、電気室 2棟	準備工
	市川南IC～京葉JCT間照明設備工事【専用部】	市川市	H28.11.16 ～ H30.4.9	道路照明 IC 2箇所、JCT 1箇所、トンネル照明 延長 約7km	準備工
	高谷JCT雪氷施設新築工事【専用部】	市川市	H28.11.11 ～ H30.3.5	雪氷施設 1棟、ポンプ室 7棟、送風機室 6棟、電気室 1棟、エレベーター 4塔	準備工
三郷JCT～高谷JCT	松戸・市川南地区眩光対策工事【専用部】	松戸市小山～市川市高谷	H27.8.18 ～ H29.10.5	遮光材設置工 765基	施工中
	ETC設備工事【専用部】	東京都練馬区～市川市高谷	H27.4.2 ～ H29.10.6	フリーフローETC設置 3箇所、入口用ETC設置17レーン、FFセンサー11台、角用ETC設置2レーン	準備工
	松戸IC～市川北IC間照明設備工事【専用部】	松戸市～市川市	H28.9.1 ～ H29.10.25	道路照明 IC 1箇所、連続照明 延長 2km、トンネル照明 延長 約4km	準備工
	市川標識工事【専用部】	埼玉県三郷市鷹野～市川市高谷	H28.7.2 ～ H29.12.23	標識柱 約30基、標識板 約440m2	準備工
	松戸IC～高谷JCT間受配電自家発電設備工事【専用部】	松戸市～市川市	H28.8.9 ～ H30.3.31	TB 1箇所、トンネル 4箇所、PA 1箇所、排水機室 1箇所、太陽光発電 1式	準備工
	松戸IC～高谷JCT間軸重計設備工事【専用部】	松戸市～市川市他	H28.10.4 ～ H30.1.26	軸重計 20箇所、車高計 15箇所	準備工
	松戸IC～高谷JCT間排水設備工事【専用部】	松戸市～市川市	H28.12.2 ～ H30.3.26	排水ポンプ 約40基	準備工
	松戸IC～高谷JCT間トンネル非常用設備工事【専用部】	松戸市～市川市	H28.11.1 ～ H30.3.25	トンネル延長 約23km	準備工
	三郷JCT～高谷JCT間可変式道路情報板設備工事【専用部】	埼玉県三郷市～市川市他	H28.10.29 ～ H30.3.22	可変式道路情報板 約90基、可変式速度規制標識 約40基、情報ターミナル PA 1箇所	準備工
	三郷JCT～高谷JCT間画像処理設備工事【専用部】	埼玉県三郷市～市川市他	H28.11.16 ～ H30.3.10	交通量計測 約5基、気象観測局 1局、雨量計 約5箇所、地震計 1基、OCTV 約350基	準備工
	松戸IC～高谷JCT間ローカル伝送設備工事【専用部】	松戸市～市川市	H28.11.23 ～ H30.3.17	ローカル伝送装置 7箇所	準備工
	三郷JCT～高谷JCT間移動無線設備工事【専用部】	埼玉県三郷市～市川市	H28.11.11 ～ H30.3.5	ラジオ再放送 4箇所、休憩施設防災拡声 1箇所	準備工
	三郷JCT～高谷JCT間トンネルラジオ再放送設備工事【専用部】	埼玉県三郷市～市川市	H28.11.11 ～ H30.3.5	無線基地局 2局、消防無線 4局	準備工
	京葉ジャンクション北標識工事【専用部】	松戸市小山～市川市稲荷木他	H28.12.20 ～ H30.4.13	標識柱 43基、標識板 273㎡、内照標識 11枚 他	準備工

※ 背景黄着色は、第39回(H28.8.22)からの変更箇所