
実 施 計 画 書（案）

１．事 業 名 市川市塩浜護岸改修事業（海岸高潮対策事業）

２．施工位置 千葉県市川市塩浜２丁目

３．海 岸 名 東京湾沿岸市川海岸

４．工 期 平成１９年度

５．事 業 費 ３５０，０００千円（予定）

平成１８年度 １００，０００千円

平成１９年度 ２５０，０００千円（予定）

６．事業内容

工事延長 Ａ案 L＝350m、Ｂ案 L＝240m

（１）石積緩傾斜堤護岸工事

Ａ案：１工区 捨石部 L＝230ｍ、２工区 捨石部 L＝120ｍ

Ｂ案：１工区 完成形 L＝120ｍ、２工区 捨石部 L＝120ｍ

（２）モニタリング調査
・波浪（流況）、地形、底質、生物、景観

（３）評価・検討（順応的管理）

モニタリング結果等を基に「基本断面」を評価・検討し、より良い
工夫を施していく。

７．事業主体 千葉県

８．参考資料 （１) 位置図

（２）平面図

（３）護岸配置計画図

（４）断面図 ①第１工区断面図、②第２工区断面図

（５）モニタリング調査

①平成19年度施工予定区間に関するモニタリング調査項目

②モニタリング調査位置

（６）実施工程表

（７）平成１９年度塩浜２丁目の護岸改修の流れ
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（Ａ 案）
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（Ｂ 案）
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