
参考１

ＩＣＴ活用工事の実施の流れ

・受注者希望型

・従来の積算

・特別仕様書への対象工事の記載

・ＩＣＴ施工を希望する旨の協議 ・ＩＣＴ活用工事の対象であることを口頭説明
・ＩＣＴ活用工事計画書の作成及び提出 ・ＩＣＴ施工希望の受理・協議
・工事内容及び対象範囲の協議

・３次元起工測量、３次元設計データ作成経費 ・３次元起工測量、３次元設計データ作成経費
の見積提出 の見積依頼

・設計図書の３次元化の指示の了解（面管理の場合） ・設計図書の３次元化の指示（面管理の場合）
・設計図書等の借用 ・設計図書等の貸与

・電子納品・電子検査の事前協議 ・電子納品・電子検査の事前協議

・基準点等の指示の了解 ・基準点等の指示

・施工計画書（起工測量編）の作成 ・施工計画書（起工測量編）の受理・確認

・精度確認試験結果報告書の作成 ・精度確認試験結果報告書の受理・確認

・工事基準点の設置

・起工測量 ・測量成果簿の受理・確認
・測量成果簿の作成 ・起工測量成果品の受理・確認
・起工測量成果品の作成

・３次元設計データの作成 ・３次元設計データの成果品の受理・確認
・３次元設計データの照査
・３次元設計データチェックシートの作成
・３次元設計データの成果品作成

・設計図書の照査 ・受注者による設計図書の照査状況の受理・確認

・施工計画書（工事編）の作成 ・施工計画書の受理・確認
・設計図書の照査、起工測量結果の反映

・ＩＣＴ建設機械の施工 ・ＩＣＴ建設機械の施工の状況把握

・岩線計測、部分払い用出来高計測 ・確認立会

・出来形計測 ・出来形管理帳票の受理・確認
・出来形管理写真撮影
・出来形管理帳票の作成

・数量計算の方法の協議 ・数量計算の方法の受理・確認
・３次元設計データ＋設計数量の協議 ・３次元設計データ＋設計数量の受理・確認

・設計図書等の変更
・変更数量算出
・変更積算
・変更契約

・電子成果品の作成 ・電子成果品の受理・確認

・アンケート調査票の作成、提出 ・アンケート調査票の受理

・書面検査 ・書面検査
・実地検査 ・実地検査
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