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「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」の一部改正 【新旧対照表】 

＜改正後＞ ＜改正前＞ 

熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領（令和８年８月版） 

 

 

１．目的  

近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して、現場管理

費の補正の試行を行うため、本要領に必要な事項を定める。 

 

２．試行対象工事等 

（１）対象工事等  

県土整備部が発注する工事（営繕工事、港湾工事は除く）のうち、主たる工種が屋外作業であるものを

対象とする。また、土木工事標準積算基準書に基づき諸経費を算出した特定委託業務（草刈り、日常管

理、側溝清掃など）を対象とする。   

（２）適用範囲 

（特定委託業務） 

令和８年８月４日以降に契約した特定委託業務（草刈り、日常管理、側溝清掃など）に適用する。 

ただし、既契約の業務については、受発注者間で協議が整ったものを対象とする。 

（機械設備工事） 

令和２年４月１日以降に契約した工事に適用する。 

ただし、令和２年１０月４日までに完成通知が提出された工事は除く。 

（それ以外の工事） 

平成３１年４月１日以降に契約した工事に適用する。 

ただし、令和元年７月３１日までに完成通知が提出された工事は除く。 

なお、本試行の実施の有無については、契約後速やかに、打合せ簿により監督職員と協議を行い、決

定するものとする。 

また、特記仕様書に本要領の対象工事である旨の記載がないものについては、発注者から対象となる

旨の通知があり、受注者が希望する場合は、打合せ簿により監督職員と協議を行い、本要領を適用でき

るものとする。 

 

３．用語の定義  

（１）真夏日  

日最高気温が３０度以上の日、または暑さ指数（ＷＢＧＴ）が２５度以上の日とする。（夜間工事の場合

は、作業時間帯の最高値で判断する。） 

（２）工事着手 

現場において、何らかの作業に着手した日（現地測量、草刈、工事看板設置等） 

（３）工事完成 

現場において、後片付けを含むすべての作業が完了した日（工事看板撤去等） 

（４）対象工期 

工事着手から工事完成日までの期間をさす。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作の

みを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。 

工事の最終変更等にあたっては、現場管理費の補正を行う必要があるが、工期末が夏季に設定されてい

る工事については、「真夏日率」の算出に必要となる「対象工期」の工事完成日は、契約変更手続き期間等

を踏まえ受発注者協議により定めるものとする。 

 

熱中症に資する現場管理費の補正の試行要領（令和２年１０月版） 

 

 

１．目的  

近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して、現場管理

費の補正の試行を行うため、本要領に必要な事項を定める。 

 

２．試行対象工事 

（１）対象工事 

県土整備部が発注する工事（営繕工事、港湾工事は除く）のうち、主たる工種が屋外作業であるものを

対象とする。 

 

（２）適用範囲 

（機械設備工事） 

令和２年４月１日以降に契約した工事に適用する。 

ただし、令和２年１０月４日までに完成通知が提出された工事は除く。 

（それ以外の工事） 

平成３１年４月１日以降に契約した工事に適用する。 

ただし、令和元年７月３１日までに完成通知が提出された工事は除く。 

なお、本試行の実施の有無については、契約後速やかに、打合せ簿により監督職員と協議を行い、決

定するものとする。 

また、特記仕様書に本要領の対象工事である旨の記載がないものについては、発注者から対象となる

旨の通知があり、受注者が希望する場合は、打合せ簿により監督職員と協議を行い、本要領を適用でき

るものとする。 

 

 

 

 

３．用語の定義  

（１）真夏日  

日最高気温が３０度以上の日、または暑さ指数（ＷＢＧＴ）が２５度以上の日とする。（夜間工事の場合

は、作業時間帯の最高値で判断する。） 

（２）工事着手 

現場において、何らかの作業に着手した日（現地測量、草刈、工事看板設置等） 

（３）工事完成 

現場において、後片付けを含むすべての作業が完了した日（工事看板撤去等） 

（４）対象工期 

工事着手から工事完成日までの期間をさす。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作の

みを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。 

工事の最終変更等にあたっては、現場管理費の補正を行う必要があるが、工期末が夏季に設定されてい

る工事については、「真夏日率」の算出に必要となる「対象工期」の工事完成日は、契約変更手続き期間等

を踏まえ受発注者協議により定めるものとする。 
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（５）基準日 

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。 

当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出するものとする。 

 

（６）真夏日率  

以下の式により算出された率をいう。 

真夏日率 ＝ 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 対象工期 

 

 

４．計測・真夏日率算出方法について 

（１）観測地点の決定 

受注者は、施工計画書に真夏日の確認を行う施工現場最寄りの気象庁地上気象観測所および環境省が公

表している暑さ指数（ＷＢＧＴ）観測地点をそれぞれ記載する（別紙２、別紙３参照）。 

なお、施工計画書を提出済みの工事にあっては、受注者は工事打合せ簿に前述の内容を記載し、提出す

ることとする。 

（２）真夏日の計測方法 

１）本試行にあたっては、下記①～③のいずれかに該当した場合、真夏日として計上する。 

① 環境省が公表している暑さ指数（ＷＢＧＴ）が日最高２５度（℃）以上の場合。 

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）が２５度（℃）以上と

なる日を、真夏日とみなす。 

② 気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が３０度（℃）以上の場合。 

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が３０度（℃）以上の日を、真夏日とする。 

③ 夜間工事については、作業時間帯の最高気温が３０度（℃）以上の場合。 

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が３０度（℃）以上、又は暑さ指数（Ｗ

ＢＧＴ）が２５度（℃）以上の場合、真夏日とする。 

２）休工日においては、上記①～③に該当した場合でも真夏日としては計上しないものとする。 

（３）真夏日率の算出方法 

上記計測方法により真夏日を計上し、真夏日率を算出するものとする。 

ただし、休工日は真夏日に含めないものとする。 

（４）計測結果の報告   

受注者は、現場作業終了後速やかに真夏日の集計を行い、工事打合せ簿により真夏日率と算定根拠（削

除）を添付し、監督職員に協議するものとする。 

 

５．積算方法等 

現場管理費の補正は、以下の式の通り補正値を算出し、現場管理費率に加算することで行う。なお、補正は変

更契約において行う。 

（削除） 

現場管理費 ＝ 対象純工事費 ×（（ 現場管理費率 × 補正係数）＋ 補正値※ ） 

※補正値（％） ＝ 真夏日率 × １．２   

補正値（％）は小数第２位止め（３位四捨五入）とする。 

ただし、積算基準では、現場管理費の補正は最高２％とされていることから、緊急工事と重複する場合は、緊

急工事の２％の補正値を加算とする。 

（５）基準日 

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。 

当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出するものとする。 

 

（６）真夏日率  

以下の式により算出された率をいう。 

真夏日率 ＝ 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 対象工期 

 

 

４．計測・真夏日率算出方法について 

（１）観測地点の決定 

受注者は、施工計画書に真夏日の確認を行う施工現場最寄りの気象庁地上気象観測所および環境省が公

表している暑さ指数（ＷＢＧＴ）観測地点をそれぞれ記載する（別紙２、別紙３参照）。 

なお、施工計画書を提出済みの工事にあっては、受注者は工事打合せ簿に前述の内容を記載し、提出す

ることとする。 

（２）真夏日の計測方法 

１）本試行にあたっては、下記①～③のいずれかに該当した場合、真夏日として計上する。 

① 環境省が公表している暑さ指数（ＷＢＧＴ）が日最高２５度（℃）以上の場合。 

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）が２５度（℃）以上と

なる日を、真夏日とみなす。 

② 気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が３０度（℃）以上の場合。 

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が３０度（℃）以上の日を、真夏日とする。 

③ 夜間工事については、作業時間帯の最高気温が３０度（℃）以上の場合。 

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が３０度（℃）以上、又は暑さ指数（Ｗ

ＢＧＴ）が２５度（℃）以上の場合、真夏日とする。 

２）休工日においては、上記①～③に該当した場合でも真夏日としては計上しないものとする。 

（３）真夏日率の算出方法 

上記計測方法により真夏日を計上し、真夏日率を算出するものとする。 

ただし、休工日は真夏日に含めないものとする。 

（４）計測結果の報告   

受注者は、現場作業終了後速やかに真夏日の集計を行い、工事打合せ簿により真夏日率と算定根拠とな

る気象庁HP または環境省HPの観測結果の資料等を添付し、監督職員に提出するものとする。 

 

５．積算方法等 

現場管理費の補正は、以下の式の通り補正値を算出し、現場管理費率に加算することで行う。なお、補正は変

更契約において行う。 

ただし、「緊急工事の場合」と重複する場合においても、補正値は最高２％とする。 

現場管理費 ＝ 対象純工事費 ×（（ 現場管理費率 × 補正係数）＋ 補正値※ ） 

※補正値（％） ＝ 真夏日率 × １．２   

補正値（％）は小数第２位止め（３位四捨五入）とする。                           
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６．対象工事・特定委託業務である旨の明示 

対象工事は共通特記仕様書第２－６条に記載されているとする。また、対象業務である旨は別紙１のとおり特

記仕様書に記載するものとする。 

 

７．その他 

上記の取扱いについて、地域の実情等により、対応が困難な場合、また、この要領に定めのない事項について

は、発注者、受注者双方が協議して定めることとする。 

 

附 則  令和元年８月１日から施行する。 

     令和２年１０月５日から施行する。 

     令和８年８月４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．対象工事である旨の明示 

対象工事である旨を別紙１のとおり特記仕様書に記載するものとする。 

 

 

７．その他 

上記の取扱いについて、地域の実情等により、対応が困難な場合、また、この要領に定めのない事項について

は、発注者、受注者双方が協議して定めることとする。 

 

附 則  令和元年８月１日から施行する。 

     令和２年１０月５日から施行する。 
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別紙１ 

特記仕様書記載例 

 

（熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行業務） 

第○○条 本業務は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する対象業務とする。 

２ 受注者は、契約後速やかに、本試行の適用について、監督職員と協議すること。 

３ 業務の実施にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」に基づき行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 

特記仕様書記載例 

 

（熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事） 

第○○条 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する対象工事とする。 

２ 受注者は、契約後速やかに、本試行の適用について、監督職員と協議すること。 

３ 工事の実施にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」に基づき行うこと。 
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No. 事務所名 備考

1 千葉土木 千葉

2 葛南土木 船橋
3 東葛飾土木
4 柏土木 我孫子
5 印旛土木 佐倉
6 成田土木 成田
7 香取土木 香取
8 銚子土木 銚子
9 海匝土木
10 山武土木 横芝光
11 長生土木 茂原
12 夷隅土木 勝浦
13 安房土木 鴨川 館山
14 君津土木 木更津 坂畑
15 市原土木 牛久

観測所名

成田市

富里市
酒

々

井

町

佐倉市

栄町

本埜村印西市

我孫子市

野田市

流

山

市

松戸市

鎌ヶ谷市

市川市
船橋市

習志野市

白井市

八

千

代

市

千葉市

浦安市

四街道市

市原市

長柄町 茂原市

大網白里市
九十九里町

東金市

香取市

東庄町

銚子市

多古町

芝

山

町

印旛村

横芝光町

白子町

長生村

長南町

いすみ市

大多喜町

御宿町

勝浦市

一宮町
睦沢町

袖ヶ浦市

木更津市

君津市

富津市

鋸南町

館山市

山武市

八

街

市

匝瑳市

鴨川市

柏市

神崎町

13 安 房

14 君 津

12 夷 隅

11 長 生

10 山 武

9 海 匝

8 銚 子

6 成 田
7 香 取

5 印 旛

3 東葛飾

2 葛 南

1 千 葉

15 市 原

千葉県内気象観測所配置図【参考】

旭 市

南房総市

4 柏

：気象観測所

別紙２

No. 事務所名 備考
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