
漁場整備に関する事業実施状況について 

【水産環境整備事業】 

①平成３０～令和３年度 事業実績 

外房地区（四天木工区） 

事業名 年度 事業

主体 事業内容 備考 

水産環境整備 

平成28年度 県 

コンクリート魚礁（FP3.25B-400 型） 
製作・沈設３２個 
鋼製魚礁（E450LT 型）製作・沈設 ２基 

計 約２，０９１空ｍ3（沈設量） 

ヒラメ、タイ

類、アジ、ブリ

類など対象 

平成29年度 県 
効果調査 
（ROV 調査、標本船調査、アンケート調査

など） 

整備量合計 ２，０９１空ｍ3 

 

内房地区（富山工区） 

事業名 年度 事業

主体 事業内容 備考 

水産環境整備 

平成 28 年度 県 現地調査 
 深浅測量、流況調査 等 

タイ類、イサ

キ、ブリ類など

対象 
平成 29 年度 県 流況調査、詳細設計 

平成 30 年度 県 
コンクリート魚礁（FP3.30 型） 
製作・沈設１１０個 
３，９４９空ｍ3（沈設量） 

令和１、 
令和 2 年度 県 入札不調により施工なし 

令和 3 年度 県 
コンクリート魚礁（FP3.30 型） 
製作・沈設５０個 
１，７９５空ｍ3（沈設量） 

整備量合計 ５，７４４空ｍ3（沈設量） 
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外房地区（外川工区） 

事業名 年度 事業

主体 事業内容 備考 

水産環境整備 

平成 30 年度 県 現地調査 
 深浅測量、流況調査 

タイ類、イサ

キ、ブリ類など

対象 令和元年度 県 詳細設計 

令和 2 年度 県 
コンクリート魚礁（FP3.30-B3.8 型） 
製作・沈設５２個 
２，２１５空ｍ3（沈設量） 

令和 3 年度 県 
コンクリート魚礁（FP3.30-B3.8 型） 
製作・沈設５０個 
２，１３０空ｍ3（沈設量） 

整備量合計 ４，３４５空ｍ3（沈設量） 

位 置 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

②令和４年度事業内容（予定） 

事業名 地区名 事業

主体 事業内容 備考 

水産環境整備 

内房地区 
富山工区 県 

効果調査 
（ROV 調査、標本船調査、アンケート

調査など） 

タイ類、イサキ、

ブリ類など対象 

外房地区 
外川工区 県 

コンクリート魚礁（FP3.30-B3.8 型） 
製作・沈設８６個 

３，６６４空ｍ3（沈設量） 

タイ類、イサキ、

ブリ類など対象 

東京内湾 
干潟漁場 県 

現地調査 
 深浅測量、底質調査 等 

アサリ、マコガレ

イ、クルマエビ、

イカ 等対象 
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銚子漁港

外川漁港飯岡漁港

片貝漁港

●
外川工区

東京湾内湾地区の整備について 
 国の指導により「東京湾干潟漁場再生方針（仮称）」の策定し事業に取り組みます。 
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