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○ 佐賀駐屯地（仮称）については、陸上自衛隊Ｖ－２２（オスプレイ）

の移駐に必要な施設を令和７年６月末までに完成させる計画であり、現

在、工事は順調に進捗しているところです。

○ 施設整備完了後、令和７年７月９日に佐賀駐屯地（仮称）を開設のう

え、陸上自衛隊Ｖ－２２（オスプレイ）を運用する輸送航空隊が木更津

駐屯地から移駐するとともに、佐賀駐屯地（仮称）へ同機体を順次移駐

させ、８月中旬には移駐が完了する予定です。

陸上自衛隊Ｖ－２２（オスプレイ）の移駐に必要な施設整備

７／９ 佐賀駐屯地（仮称）開設
輸送航空隊移駐

Ｖ－２２移駐（※１，２）
移駐完了

陸上自衛隊Ｖ－２２
（オスプレイ）

※１：陸上自衛隊Ｖ－２２（オスプレイ）の移駐にあたっては、飛行の安全確保が最優先であり、機体の整備状況などを総合的に勘

案しながら進めていく必要があることから、一定の期間が必要となります。

２：７月９日以降も、機体の整備状況などによっては、木更津駐屯地において飛行する場合があります。


