

仕様書別紙5

導入スケジュール(想定)

千葉県循環器病センター

タスク	説明	R7/4	R7/5	R7/6	R7/7	R7/8	R7/9	R7/10	R7/11	R7/12	R8/1	R8/2	R8/3	R8/4	R8/5	R8/6
基幹システム(基幹ベンダ持込部門システムを含む)更新																
仕様検討	現行システムを基に仕様内容を検討															
デモ	実施希望ベンダによる院内デモを実施															
仕様決定	機種選定審査会における承認															
業者選定	公募型プロポーザル実施・審査会(提案者プレゼン)開催															
契約	最優秀提案者と随意契約															
開発	標準開発期間は9か月として想定															
院内WG	開発作業と並行して院内WGを開催															
操作研修	新年度に実施予定															
納入・並行稼働	新システム稼働はGWの連休中を想定															
(参考)部門システム(病院直接調達分)更新																
仕様検討	関係部署毎に仕様内容を検討															
仕様決定	基準該当システムは機種選定審査会における承認															
業者選定	一般競争入札により選定(少額随契のものを除く)															
契約	落札者と契約															
開発	システムに応じて個別に期間設定															
納入・稼働開始	新システム稼働はGWの連休中を想定															

本稼働・診療報酬改定