

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	安全・安心な県立都市公園の整備（その2）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	千葉県											
計画の目標	県立都市公園が、安全に安心して利用できるよう、長寿命化計画に基づき適正に維持管理された公園施設の改築、更新等を実施する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5,562	A	5,562	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R02年度当初	R04年度末	R06年度末
1	公園施設の改築・更新等の実施率を50%（R02）から100%（R06）にする。 （改築・更新等の実施率）：長寿命化計画において優先的に実施すべきとされた公園施設のうち長期的な対応が行われた施設の割合 （改築・更新等実施率）=（完了施設数）/（計画施設数）（%）	50%	75%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	県立都市公園(12公園)	千葉県ほか7市						4,590		策定済	
	A12-002	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)	健全度D判定等の緊要な対策が必要な公園施設の改築更新(8公園)	千葉県ほか6市						811		策定済	
	A12-003	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	-	-	公園施設長寿命化計画策定調査	千葉県公園施設長寿命化計画更新	千葉県ほか7市						161		策定済	
												小計						5,562		
												合計						5,562		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
県土整備部都市整備局公園緑地課にて評価を実施	令和7年度
	公表の方法
	千葉県ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	長寿命化計画のほか、点検結果等をもとに交付対象である11公園の施設の改築・更新の優先順位を検討しながら工事を進めたため、目標は達成できなかったものの、計画的に維持管理を行い、施設の維持に効果を発揮している。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	千葉県立都市公園における公園施設について、安全対策の強化及び改築・更新費用の平準化を図る観点から、平成29年度に策定した「千葉県公園施設長寿命化計画」について、令和3年度から令和4年度にかけて再点検及び計画の更新を行い、効率的な維持管理に効果を発揮している。
特記事項（今後の方針等）	
引き続き事業を継続し、長寿命化計画に基づく管理を行う。	

