

## 次期「千葉県消費生活基本計画」策定スケジュール(素案)

年月	項目	審議会等	備考
令和5年4月	現状、課題等を踏まえた 新計画の方向性の検討		
令和5年5月			第64回県政世論調査 結果公表予定
令和5年6月			
令和5年7月		R5 第1回審議会(諮問) 新計画の方向性・体系図等 (骨子案)の整理	
令和5年8月	審議会、ネットワーク 会議会員の意見を踏ま えた計画原案の策定		
令和5年9月		消費者行政推進本部員への 関連事業照会	
令和5年10月			
令和5年11月		R5 第2回審議会 計画原案の提示・協議	
令和5年12月			
令和6年1月	計画原案の公表		計画原案に対する意見 募集(約1ヶ月)
令和6年2月	パブリックコメント 計画原案の修正		
令和6年3月	計画の決定	R5 第3回審議会(答申) パブリックコメント実施後の計画 案の提示・協議	
令和6年4月	計画の公表		