

千葉県木質バイオマス新用途開発プロジェクト（高機能木炭部会）の5か年の取組み

	平成16年度				平成17年度				平成18年度				平成19年度				平成20年度			
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
1 事業提案書の提出	7/22																			
2 県バイオマス・バイオリー委員会	7/28 ○				2/28 ○															
3 共同研究計画の策定																				
4 実用化研究チームの編成	9/3 ○																			
5 予備調査の実施 (炭化試験、木炭分析)					8/5~9/22															
6 実用化研究(炭化)プラントの設計																				
7 実用化研究業務委託(炭化) (産業廃棄物試験計画書の提出) (炭化試験施設の稼働) (用途開発用木炭サンプルの供給)	10/12																			
					(10/9~3/25)				(4/1~9/30)											
					(16/10/12~17/9/30)															
					○ 12/15				(1/12) 本稼働開始				11月から製造・販売事業を開始							
8 新用途開発(共同研究)プロジェクト 共同研究協定の締結(企業、大学、県) 再資源化システムの検証 炭化処理データの検証 木炭特性の分析、評価 木炭の新用途開発(農業・環境・工業利用) (各用途開発共同研究ワーキング) (中小企業製品化) 高機能木炭開発試験 排熱利用試験 共同研究会議 報告書の発行 成果報告会(中間報告・木質バイオマスセミナー)					○ 11/25															