

2 移譲スケジュール案

年月	(1) アドバンスながうら(放課後デイ虹の子)	(2) 代宿地域支援センター・ながうら 地域支援センター・ジョブくらなみ	(2) 児童サービス センター
27.1月 ～ 27.3月	募集要項作成等 建物譲渡(事業譲渡)先公募開始	募集要項作成等 譲渡先公募開始	事業内容精査・整理
27.5月 ～ 27.6月	公開プレゼンテーション等 建物譲渡(事業譲渡)先決定 譲渡先社会福祉法人との引継協議開始 [事業団による事業実施] 土地測量登記	譲渡先決定 譲渡先法人との引継協議開始 [事業団による事業実施]	
28.4月	県から新法人に建物譲渡・事業団から新法人に事業譲渡 (移譲完了)	事業団から新法人に事業・財産移譲 (移譲完了)	方針決定
	土地不動産鑑定		
29.4月	県から譲渡先法人に土地譲渡		

参考 第三者検証委員会の最終報告における自主事業に関する記載

センター利用者の地域移行の受け皿となるなど、自主事業はセンターの役割達成の上で一定の役割を果たしてきたが、その一方で、前述のとおり、人員配置の上で、自主事業への人事の偏重が見られたことなどにより、結果として、自主事業の展開がセンターの運営に負の影響を及ぼしたと評価せざるを得ない。

センターの運営に注力し、少人数を対象とした利用者本位のきめ細かな支援を実現するため、自主事業（アドバンスながうら、児童デイサービス、グループホーム、生活介護事業所）については、計画的に民間移譲していく。その上で、他法人の相談支援事業所との密接な連携など民間・地域との交流を強化する。