


## 第六次千葉県障害者計画策定に係る今後のスケジュール

|                  | 作業                                                                                                    | 総合支援協議会 ・ 施策推進協議会<br>(本部会、専門部会)                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1<br>月           |                                                                                                       | (30 日)<br>各専門部会終了                                                     |
| 2<br>月           | (9 日)<br>パブコメ開始<br> | (8 日)<br>第 4 回本部会                                                     |
| 3<br>月           | (7 日)<br>パブコメ終了<br><br>(30 日)<br><b>知事決裁終了期限</b>                                                      | (中旬)<br>第 5 回本部会(最終回)<br><br>(下旬)<br>第 2 回施策推進協議会(最終回)<br><b>計画決定</b> |
| 4<br>月<br>以<br>降 | (4 月上旬)<br>計画公表<br><br>(5 月以降)<br>冊子・概要版の印刷<br><br>(6 月)<br>議会への報告                                    |                                                                       |