

## 千葉県消防広域化推進に関する今後のスケジュール

年度	時 期	内 容
R6 〔計画改定〕	10/8	第1回千葉県消防広域化推進検討委員会 (計画改定骨子案の検討)
	11/12	第2回千葉県消防広域化推進検討委員会 (推進計画改定(素案)の検討)
	12月中旬 ～下旬	第3回千葉県消防広域化推進検討委員会 (推進計画改定(案)の検討)
	R7 1月～2月	市町村等意見照会 パブリックコメントの実施
	3月	「千葉県消防広域化推進計画書」改定・公表 (総務省消防庁に提出)
R7 }		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>(市町村) 広域化実現に向けた取組 (自らの消防力を分析し、今後のあり方を議論等)</p> <p>(県) 広域化実現に向けた取組の支援 (関係市町村間の連絡調整(検討の場の設定)等)</p> <p>(国) 財政支援・きめ細かい助言等により広域化を推進</p> </div>
R11		令和11年4月1日 広域化推進期限