


第七次千葉県障害者計画策定体制、手順及びスケジュール

1 策定体制の概要



2 手順の概要

(1) 本部会の役割等

- ア 計画策定に係る基本事項の決定
- イ 基本構成の検討、整理、専門部会への提示

(2) 専門部会の役割等

- ア 本部会での決定事項に基づき、所管する主要な施策等を検討、整理
- イ 主要な施策毎に現状・課題、取組みの方向性、及び数値目標を整理し、計画案を作成

3 スケジュール概要

| 年度 | 月 | 項目 |
|----|-----------|---|
| 元 | 1 1 月～3 月 | <ul style="list-style-type: none"> ・関係団体等ヒアリング ・本部会、専門部会委員 選定 |
| 2 | 4 月～8 月 | <ul style="list-style-type: none"> ・本部会、専門部会委員就任（4 月） ○本部会（第 1 回）（7 月） <ul style="list-style-type: none"> ・基本事項審議 ※本部会と並行して専門部会を開催 |
| | 9 月～1 2 月 | ○本部会（第 2 回）（9 月） <ul style="list-style-type: none"> ・骨子案審議 ○本部会（第 3 回）（1 1 月） <ul style="list-style-type: none"> ・素案審議 □施策推進協議会（第 1 回）（1 2 月） |
| | 1 月～3 月 | ○本部会（第 4 回）（1 月） ○パブリックコメント（2 月） ○本部会（第 5 回）（3 月） □施策推進協議会（第 2 回）（3 月） ○計画決定（3 月） |

※会議の開催方法については、令和 2 年 7 月 1 日付け障推第 7 4 7 号及び障事第 4 7 0 号でお送りした会議運営方針に則り決定します。

※会議の開催回数と開催時期については、新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じ、変更の可能性があります。

※障害者計画フォーラム（前回計画策定時に実施）については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点等から不開催とする予定です。