
千葉県銚子市沖におけるこれまでの経緯と今後のプロセス

＜これまでの経緯＞

１）「有望な区域」に整理 【2019年7月30日】

２）協議会の開催
【第１回：2019年11月18日、第２回：2020年1月31日、第３回：2020年6月4日（意見とりまとめ）】

３）「促進区域」に指定 【2020年７月21日】

４）公募占用指針の公示（事業者の公募） 【2020年11月27日～2021年５月27日】

５）発電事業者の選定 【2021年12月24日】

６）協議会の開催（事業者選定後）［第４回：2022年11月21日］

→第４回では、事業者から地域共生策に関する計画の方向性等を説明。具体的な内容や進め方は、今後、地元関係者と協議。

資料４

＜今後のプロセス＞

１）公募占用計画の認定（経済産業大臣・国土交通大臣）

２）再エネ特措法に基づく発電事業計画の認定（経済産業大臣） 【申請期限：2022年12月24日】

３）促進区域内海域の占用許可（国土交通大臣）

→これらの手続きを経て、発電設備の建設工事及び運転開始 【運転開始予定時期：2028年9月】


