


## 第六次千葉県障害者計画策定体制、手順及びスケジュール

## 1 策定体制の概要



## 2 手順の概要

## (1) 本部会の役割等

ア計画策定に係る基本事項の決定

イ基本構成の検討、整理、専門部会への提示

## (2) 専門部会の役割等

ア本部会での決定事項に基づき、所管する主要な施策等を検討、整理

イ主要な施策毎に現状・課題、取組みの方向性、及び数値目標を整理し、計画案を作成

### 3 スケジュール概要

年 度	月	本部会	精神部会
28	10月～3月	・関係団体等ヒアリング ・本部会、専門部会委員 選定	
29	4月～8月	・本部会、専門部会委員就任（4月） ○本部会（第1回）（6月） ※本部会と並行して専門部会を開催  ○本部会（第2回）（8月下旬） ・骨子案とりまとめ	●精神部会（第1回：7月10日） 障害者計画の基本方向を確認 ●精神部会（第2回：8月中から下旬） 骨子案作成
	9月～11月	○本部会（第3回）（11月） ・素案とりまとめ □施策推進協議会（第1回）（11月）	●精神部会（第3回：10月） 素案作成
	12月	・障害者計画フォーラム	
	1月～3月	○本部会（第4回）（1月） ・計画案とりまとめ ・パブリックコメント（2月） ○本部会（第5回）（3月） □施策推進協議会（第2回）（3月） ○計画決定（3月）	●精神部会（第4回：1月下旬）  ●精神部会（第5回：3月下旬）