
施
工
中

・工程の変更や振替閉所日が発生した場合には要領に基づき適切に対応する
・現場閉所状況を確認する

公衆が見やすい場所に
適用工事であることを明示

現場閉所する場合は
事前に監督職員に連絡

閉所率を明記した履行報告書，
チェックリストを毎月提出

現場着手日から現場完成日までの現場閉所率を確認して，状況に応じて補正係数を乗じて設計変更をする

契
約
前

特記仕様書に「発注者指定型」に
関する記載を行う

特記仕様書に「受注者希望型」に
関する記載を行う

公告時等に「工事工程表」を添付する

現場着手前に，現場着手日及び現場完了日を記した工事打合せ簿により，監督職員と対象期間について協議

受発注者間で関係機関協議の有無及び協議完了予定時期，工事工程のクリティカルパス情報等を共有

希望の有無について受発注者で協議

契
約
後
早
め
に

現
場

着
手
前

【県】 【受注者】

○発注者指定型 ○受注者希望型

週休２日制適用工事　作業フロー

ｄ

ｄ

希望有なら

要領第4条第2項

要領第4条第3項・第4項

要領第4条第4項

要領第4条第5項

要領第4条第1項 要領第4条第1項

要領第4条第6項・第7項・第8項・第9項

要領第4条第8項・第9項

要領第4条第6項

要領第7条

要領第5条

ｄ


